内蒙古自治区
地质勘查基金项目和资金使用管理办法
第一章 总  则  
第一条 为了规范内蒙古自治区地质勘查基金项目管理，合理安排地质勘查基金项目，有效使用内蒙古自治区地质勘查基金，保证地质勘查基金项目的顺利实施，依据内蒙古自治区机构编制委员会《关于成立内蒙古自治区地质勘查基金管理中心的批复》、《内蒙古自治区地质勘查基金管理办法》等相关规定，制订了《内蒙古自治区地质勘查基金项目和资金使用管理办法》（简称办法）。
第二条 本办法适用于内蒙古自治区地质勘查基金全额出资和合作投资的各类地质勘查项目（简称项目）。
第三条 项目管理原则
（一）项目承担单位必须具有相应的勘查资格和业绩。
（二）项目承担单位不得将项目转包、分包。

（三）项目采取市场方式确定承担单位。
（四）项目全面实施绩效考核管理。

（五）项目技术管理采取专家负责制

（六）项目实施贯彻绿色勘查理念。
（七）项目实行合同制管理。
第四条 项目管理内容
包括年度立项计划、项目采集、立项论证、项目公示、项目支出预算编制、项目招投标管理、任务下达和绩效目标、设计审查（变更、补充设计审查）、质量监督管理、资金使用监管、野外验收、成果报告评审和实现的绩效目标评价、资料管理、竣工决算审查、成果管理等。
第二章 项目管理职责
第五条 基金中心的主要职责
（一）根据自治区国民经济和社会发展计划，编制自治区地质勘查基金专项勘查规划和年度工作计划，提出地质勘查基金投资方向，经上级主管部门审查批准后负责落实。
（二）组织开展项目的采集、前期调研、立项论证、公示入库。
（三）编制年度项目支出预算，经批准后，进入项目招投标管理程序。
（四）开展项目招投标工作，确定项目承担单位，下达任务书并签订合同。
（五）组织开展项目设计审查、重大设计变更（补充）与项目中止审查、质量监督管理、绿色勘查监督检查、资金使用监管、野外验收、成果报告评审等工作。
（六）负责项目原始地质资料及成果资料的接收、管理。
（七）负责项目成果管理，发布项目的重大进展和成果信息。

    （八）开展地勘基金项目的绩效评价。

（九）负责落实项目竣工决算相关工作。
第六条 项目承担单位主要职责
（一）编制项目设计书并进行初审；负责编制所承担项目探矿权的申报材料。编制项目设计重大变更（补充）材料，初审后报基金中心审查；审查确定非重大设计变更（补充）。
（二）建立健全质量管理制度；按照《地质勘查单位质量管理规范》（DZ/T0251-2012）建立质量管理体系并通过相关认证；配备足以保证项目完成的相关技术人员和设备。
（三）组织项目具体实施，加强项目质量、资金管理；贯彻落实绿色勘查工作；及时编报项目工作报告、项目执行情况总结和经费使用情况总结报告。
（四）积极配合基金中心对项目的监督管理工作。
（五）编制项目成果报告，负责成果报告初审工作，并对项目绩效目标进行自评。
（六）汇交项目设计资料、原始资料和成果资料，保管规定保存的项目实物资料。
（七）完成基金中心委托的与项目相关的其他工作。
第三章 项目采集、立项论证与任务下达
第七条 项目采集原则

（一）进一步加强基础性、公益性地质调查、综合研究工作，为自治区地质事业发展奠定基础。
（二）优先开展国家、自治区经济社会发展急需、紧缺矿产资源，优势资源，战略性资源以及清洁能源等的评价勘查工作。
（三）国家立项需自治区匹配资金的项目、自治区人民政府急需安排的其它地质勘查项目。
（四）项目设立应符合绿色发展要求，避开禁止勘查区域。
（五）为保证国家、自治区重要矿产资源战略安全，可在限制勘查开发区域内设立自治区矿产资源储备勘查项目。
第八条 基金中心根据“内蒙古自治区矿产资源总体规划”及自治区地质勘查工作总体部署，组织编写年度立项通知，报自治区自然资源厅、财政厅审定发布。
第九条 项目采集
（一）基金中心组织专家根据1:5万矿调等前期工作成果资料提出立项项目初选清单，报自治区自然资源厅、财政厅批准后提交立项论证。
（二）自治区盟行政公署、市人民政府可根据本地实际需求提出立项申请文件（包括技术材料），报自然资源厅；基金中心根据批复意见履行立项评审程序。

（三）地勘单位根据立项说明要求组织编写立项申请文件申报。（格式见附录1-1、1-2、1-3）。
（四）地质勘查基金合作项目。

（五）国家立项需自治区匹配资金的项目。

第十条 项目论证
基金中心受自治区自然资源厅、财政厅委托组织专家评审会议，专家从内蒙古自治区地质勘查基金项目专家库（简称专家库）中随机抽取。采取无记名投票方式或评分制方式确定项目。编写项目专家论证意见书、项目绩效目标表并草拟项目招标任务书（格式见附录2-1、2-2、2-3）。
第十一条 项目审批与公示
基金中心根据专家论证结果，编制立项总结报告，经自治区自然资源厅、财政厅共同批复并公示后列入项目库。
第十二条 项目年度支出预算编报
基金中心根据自治区年度财政预算控制数，组织专家对库存项目进行筛选、排序，确定出库项目清单，明确绩效目标，编制年度地勘基金项目支出预算，按程序报批。
第十三条 项目承担单位的确定
基金中心根据自治区年度财政预算，提出年度项目招标计划，报自然资源厅批准后，按照“关于印发《内蒙古自治区地质勘查基金项目招投标工作方案》要求，开展自治区地质勘查基金项目的招标投标工作，确定项目承担单位。
特殊项目（院士项目等）采用单一来源采购方式确定承担单位。
第十四条 任务下达与签订合同
根据承担单位确定结果下达任务书，与项目承担单位签订项目管理合同书。
第四章 设计编制与审查
第十五条 项目承担单位收到任务书后，按照任务书并参照《内蒙古自治区绿色勘查技术要求》编写设计，在规定的时间内向基金中心提交经初审合格的设计（纸质文字一式五份、附图二份，电子文档一份），同时提交探矿权申请材料。项目设计编写要求与探矿权申请材料要求见（附录3-1、3-2、3-3）。
第十六条 设计书评审一般采取会审形式，基金中心根据项目涉及的专业从专家库中抽取专家，组成设计评审专家组（一般为5-9人）。
第十七条 设计评审要形成评审意见书，对设计质量进行等级评定，设计质量等级分为优秀、良好、合格、不合格。评审意见书中需对绿色勘查内容做出评价。在评审会议结束5个工作日内下发设计评审意见书（设计审查要求见附录4-1、4-2、4-3、4-4）。
第十八条 项目承担单位在设计评审意见书下发后30日内完成设计资料认定归档（纸质一份、电子文档一式两份）。
第五章 设计变更（补充）、项目中止与报告制度
第十九条 项目实施过程中，如出现重大变化，影响项目正常实施的，可以按照实际情况对设计做相应变更，项目设计变更（补充）的编写要求与格式见（附录5-1、5-2）。以下几种情况为重大变更（补充）：
（一）地质、物探、化探、遥感面积性工作量超过三分之一的变更（补充）；
（二）涉及主要技术方法手段的变更（补充）；
（三）涉及重型山地工程（浅井、钻探、平硐、竖井）的变更（补充）。
第二十条 项目在实施过程中，出现如下情况之一的，项目进入中止程序（中止程序见附录5-3）。
（一）由于项目区人文、环境等因素导致项目无法继续实施的；
（二）经地表工作发现无进一步工作价值，不宜继续开展工作的；
（三）项目承担单位严重违反相关规范、规定，导致项目质量出现重大问题，且不按基金中心意见及时整改的；
（四）不按项目任务书、合同书规定的工期进行施工，故意拖延工期，导致项目施工严重滞后，且不按基金中心意见及时整改的；
（五）项目实施过程中承担单位弄虚作假、虚报工作量、挪用资金，且不按基金中心意见及时整改的；
（六）项目承担单位不按时报送项目工作报告，瞒报成果、未经允许私自泄露项目成果，且不按基金中心意见及时整改或造成严重后果的；
（七）项目外协单位不符合资格要求的；
（八）存在其他严重损害出资人利益行为的；
（九）其他因素导致项目不能继续实施的。
第二十一条 项目实行工作报告制度，项目承担单位以纸质和电子文档形式报送季报、半年报、年报和专报，具体要求见（附录5-4）。季报应在季度末月月底前报出；半年报与二季度报告合并编写，年报与四季度报告合并编写。
项目承担单位的项目工作报告直接报基金中心。
项目取得重要进展、成果或存在重大问题的，以专报形式随时报告。
第六章  项目质量管理
第二十二条 基金中心负责项目质量管理工作，负责制定年度项目质量检查计划并负责实施，项目质量检查每年不少于1次。在此基础上由自然资源厅、财政厅组织开展“双随机一公开”监督检查工作。质量检查采取专家负责制，专家组成员一般为3-5名，由基金中心相关人员和随机抽取的其他专家组成，执行回避制度。质量检查须对绿色勘查工作同步进行检查。
第二十三条 项目承担单位应建立完善的质量管理体系，并保证质量体系有效运行。作业组要对野外工作进行100%的自检和互检，项目组对作业组的抽检在30%以上，承担单位对项目组的抽检在15%以上，各项检查均应作好文字记录。野外质量检查要求见附录6。
第七章  项目进度管理
第二十四条 项目承担单位应按照任务书、批准的设计和项目合同规定的时间组织项目实施，确保项目按时完成，不得无故拖延。
第二十五条 确因特殊情况无法按时完成任务，项目承担单位应及时向基金中心提出书面申请。基金中心根据实际情况，做出项目延期或者项目中止的决定。
第八章 项目野外验收
第二十六条 项目野外验收时承担单位要向基金中心以书面形式提出申请。有野外实物工作量的项目，应在现场进行野外验收，并对绿色勘查工作进行野外检查验收；无野外实物工作量的项目进行室内资料数据验收。野外验收完成后基金中心在15个工作日内下发野外验收意见书（野外验收具体技术要求见附录7）。
第二十七条 野外验收专家组成员由基金中心相关人员和随机抽取的其他专家组成，实行回避制度，一般由3-7人组成，且应覆盖野外工作涉及的主要专业。
第二十八条 野外验收应形成野外验收意见书，并评定质量等级，分为优秀、良好、合格、不合格。野外验收意见书须对绿色勘查工作进行评价。 对野外验收不合格或绿色勘查工作不到位的项目，责令在规定时间内整改到位，所形成的费用由项目承担单位自行负担。
第二十九条 野外验收不合格的项目，承担单位要根据专家组意见尽快组织力量补做工作，补做工作满足验收要求后，编写补充工作总结，提出验收申请，重新进行野外验收。
第三十条 野外验收意见明确需要野外补课工作的，承担单位要及时进行野外补课工作，并在成果报告中说明补课工作情况。
第九章  成果报告编写与审查

第三十一条 项目野外验收结束后，应按照有关规定、技术标准和要求，编写最终成果报告（须有专门章节体现绿色勘查工作内容）。按时向基金中心提交报告送审稿（纸质文字一式5份，附图、附表、附件各2份，电子文档1份）。项目成果报告的编写与评审要求见附录8。
第三十二条 承担单位负责组织对项目成果报告进行初审和项目绩效，并形成初审意见；基金中心对未经初审或未按初审意见进行修改的报告不予评审。
第三十三条 基金中心负责组织项目成果报告的最终评审，专家组成员由基金中心相关人员和随机抽取的其他专家组成，实行回避制度，评审专家组一般为5-9人，应覆盖项目所涉及的主要专业，评审形式一般为会审。
第三十四条 成果报告评审依据主要有：项目任务书、设计书、设计评审意见书、设计变更（补充）批复意见、野外验收意见书、报告初审意见书、项目绩效目标和“相关技术标准、规范、规程”。
第三十五条 成果报告评审应形成评审意见书，并评定质量等级，分为优秀、良好、合格、不合格。报告评审意见书须对项目绩效目标的实现和绿色勘查工作进行评价。在报告评审会议结束15个工作日内下发成果报告评审意见书（格式见附录8-4）。
第三十六条 基金中心在收到成果报告送审稿后要及时组织专家进行评审。对评审合格的成果报告，承担单位应根据专家组提出的意见在30日内完成修改工作，报基金中心认定后归档。对评审不合格的成果报告，要在规定时间内重新编写，报基金中心组织专家重新评审。
第三十七条 有矿产资源储量的成果报告应按有关规定在储量评审机构进行评审备案，备案后应及时向基金中心提交备案证明材料。
第十章 项目资金使用管理
第三十八条 基金中心负责项目资金拨付，负责项目资金使用监管，负责项目财务竣工决算初审。
第三十九条 基金中心按进度拨付项目资金。项目承担单位完成项目设计认定归档后，拨付项目预算资金的50%；待项目主要实物工作量完成过半后，承担单位向基金中心提出拨款申请，基金中心审核确定后拨付项目总资金的35%；取得基金中心资料汇交凭证后，拨付项目总资金5%（详见附录9）。
实行质量保证金制度。质量保证金为项目总经费的10%，待项目完成竣工财务决算，经自治区财政厅组织评审和批复后，由项目承担单位申请，基金中心拨付预留的保证金。

对野外验收不合格或绿色勘查工作不到位整改后仍不合格的项目，收回相关费用，并不再拨付保证金。
第四十条 承担单位要确保项目资金使用合法合规，要自觉接受基金中心和相关部门的监督检查，并为监督检查提供必要的工作条件。
第四十一条 资金监督检查的依据
（一）国家的财经法律、法规、财务制度；财政部、自然资源部等相关部门颁发的有关专项资金管理办法；
（二）内蒙古自治区地质勘查基金管理办法；自治区财政厅下达的自治区地质矿产勘查项目支出预算文件；
（三）项目实施的技术依据，包括任务书、绩效目标、管理合同、设计书（年度工作方案）、设计评审意见书、设计变更（补充）批复意见、野外检查意见书、野外验收意见书、报告评审意见书等。

第四十二条 资金使用监督检查的主要内容
（1） 项目承担单位的项目资金管理和使用是否遵守国家的财经法律、法规、财务制度，是否严格执行自治区有关项目资金管理的要求，监督检查项目承担单位内部财务管理制度与措施是否健全，是否对项目经费单独建账、单独核算、单独管理。

（二）审核项目的外协工作支出款项是否有合同或协议，手续是否齐全，票据是否合法，可视具体情况进行延伸检查。
（三）通过核实项目设计预算、工作量、绩效目标完成情况，审核会计账簿、决算报表、原始会计凭证等资料，对地质勘查基金项目经费支出合规性、合理性及预算执行率进行审查，提出具体整改意见或建议。
第四十三条 资金使用监督检查流程及要求
（一）根据基金中心工作重点及工作计划，编制年度资金监督检查实施方案；
（二）成立资金使用监督检查专家组，成员由基金中心相关人员和随机抽取的其他专家组成，实行回避制度，专家组一般为3-5人。确定具体检查时间，通知被检查项目承担单位做好前期准备工作；
（三）资金监督检查：听取汇报，审查相关文件、账册、报表及原始凭证，形成资金使用监督检查整改意见，与项目承担单位交换意见，对限期整改情况进行确认，最终形成资金使用监督检查报告； 
（四）自治区地质勘查基金项目资金使用监督检查应形成书面记录，专家组需根据监督检查工作内容详细填写工作底稿（详见附录10）；
（五）监督检查专家组对其形成的结论负责。
第四十四条 项目完成资料汇交后方可进行竣工决算；项目承担单位向基金中心提出竣工决算申请，并按有关规定及时、准确、完整地编制项目财务竣工决算报告，报告编写要求及格式（详见附录11）。
第四十五条 基金中心根据自然资源厅安排负责财务竣工决算初审，成立财务竣工决算初审专家组，成员由基金中心相关人员和随机抽取的其他专家组成，实行回避制度，专家组一般为3-5人，形成初审意见，报自治区财政厅进行终审。
第十一章  资料汇交与成果管理
第四十六条 承担单位应在成果报告审查认定后30日内，按照《地质资料管理条例》及其实施办法，向基金中心汇交成果资料纸质一套，电子文档一式二套。成果资料汇交要求及电子文档格式见(附录12)。
第四十七条 项目承担单位在汇交成果资料的同时，向基金中心汇交全部原始资料。项目成果资料和原始资料按要求汇交后，基金中心出具汇交凭证。
第四十八条 项目承担单位由于客观原因不能按时提交成果资料和原始资料的，应及时向基金中心提交书面延期申请，并按照基金中心批准的时间完成汇交。
第四十九条 项目实施过程中形成的成果归出资方所有，项目承担单位、项目组成员享有署名权、获得奖励等权利。
根据项目成果发表的论文、专著和成果宣传等信息材料应注明内蒙古自治区地质勘查基金独资或合资项目。
第五十条 项目形成的勘查成果，由基金中心按国家、自治区有关规定提出处置建议，上报自然资源厅处置，项目承担单位无权处置。
第五十一条 项目取得的重大进展和成果信息由自治区自然资源厅负责发布，承担单位或其他单位不得私自发布。
第五十二条 承担单位应按规定向自治区地质资料管理机构汇交资料。
第十二章 探矿权管理

第五十三条 项目承担单位负责按相关规定编写探矿权申请材料，基金中心负责探矿权申请材料的初审，并按相关规定向自然资源管理机构申请办理探矿权登记。
第五十四条 项目勘查许可证由基金中心统一管理，项目承担单位负责向基金中心提供探矿权勘查信息公示相关材料，基金中心负责勘查信息填报公示。
第五十五条 涉及办理新立探矿权的项目，承担单位在设计送审时，一并报送探矿权申请材料（纸质材料一式三份，电子文档一份）。
第五十六条 需办理探矿权延续的项目，承担单位应在勘查许可证有效期满前60个工作日内，向基金中心提交探矿权延续申请材料；基金中心负责初审，并申报探矿权延续。
需要变更勘查区范围（或变更矿种）的项目，项目承担单位向基金中心提交探矿权变更申请材料，基金中心负责初审后,并申报探矿权变更申请。
探矿权延续、变更实施方案评审专家组由基金中心相关人员和随机抽取的其他专家组成，实行回避制度，专家组一般为5-7人。

第五十七条 探矿权申请人为内蒙古自治区地质勘查基金管理中心（政府委托），项目名称后加注“（政府出资）”的字样；中央和内蒙古自治区合作勘查的项目，探矿权人为内蒙古自治区地质勘查基金管理中心（政府委托），项目名称后加注“（中央、自治区合资）”的字样。
   第五十八条  项目完成竣工决算后，基金中心按有关规定提出探矿权处置建议上报自然资源厅。
第十三章  附 则
第五十九条 建立内蒙古自治区地质勘查基金项目专家库，各类评审工作采取回避制度。实行专家信誉管理，要求专家在评审工作中恪守职业道德，客观、公正地履行职责，违反纪律的专家实行退出机制。
第六十条 项目管理人员玩忽职守、徇私舞弊，造成恶劣影响的，依据有关规定对直接责任人给予相应处理。
第六十一条 对于出现严重质量问题的项目，参照《内蒙古自治区地质勘查基金管理办法》第四十条进行处罚。

第六十二条 项目实施中，承担单位不按照批准的设计组织施工、伪造资料、弄虚作假、施工质量存在严重问题、项目进度严重滞后的，项目设计出现重大变更（补充），不按规定报审擅自施工的，截留、挪用项目资金，严重违反财经纪律， 泄露、隐瞒、出卖勘查成果，严重侵犯出资人合法权益的，参照《内蒙古自治区地质勘查基金管理办法》第三十九条进行处罚。
第六十三条 不按时报送工作报告、汇交项目最终成果报告和原始资料的项目承担单位，基金中心责令其整改。拒不整改的，上报自然资源厅予以通报批评并记录在案，作为招标评标时的扣分依据。

第六十四条 无故未按规定时间完成项目结题的，基金中心按照项目合同的规定进行处理。
第六十五条 内蒙古自治区地质勘查基金项目实行奖励制度，具体奖励办法另行发布。
第六十六条 本办法自印发之日起实施，有效期五年。未尽事宜另行规定，最终解释权属内蒙古自治区自然资源厅、内蒙古自治区财政厅。

附录1　项目立项申请编写要求

    附录1-1  新立项目立项申请书

    附录1-2  项目续作申请书

    附录1-3  项目立项申请表

附录1-1：新立项目立项申请书
内蒙古自治区地质勘查基金项目申请材料（楷体，小四，加粗，左对齐，置顶）

项目立项申请书

（宋体， 二号， 加粗）

项 目 名 称: （宋体，小三号，下同）
申报单位:                  （盖章）

编写人:                  

总 工 程 师：

单 位 负 责 人：

日期:
新立项目申请书编写提纲

第一章  概况

包括：项目名称、申报单位及起止时间

项目工作范围，拐点坐标（包括2000国家大地坐标系和1980西安坐标系），申请区矿业权等影响项目设置的情况

自然地理及社会经济发展概况

第二章  以往工作研究程度及综合分析

第三章  地质背景及立项依据

包括：区域地质背景及成矿条件分析

勘查区地质特征

立项依据

第四章  实施方案与工作安排

包括：实施方案

工作安排

主要实物工作量

第五章  预期成果及实现的可行性论述

包括：预期成果

可行性论述

第六章  经费预算（按总预算和各年度预算分别编制）

第七章  组织管理与质量保证措施

包括：项目申报单位基本情况（包括已承担项目及完成情况）；项目组织管理（项目负责人主要工作业绩、主要技术人员名单及分工）；质量保证措施、绿色勘查措施等

附件

    空白区证明、踏查工作样品分析报告（复印件）等相关证明
附图（工作程度图、区域地质图、矿区地质图、物化探异常图、工作部署图、相关剖面图等）
附录1-2：项目续作申请书

项目续作申请书

（宋体  二号   加粗）

项 目 名 称 ：（宋体 小三号 下同）
项目负责人:
承担单位 :        （盖章）

总 工  程  师：

单 位 负 责 人：
日　　　　期 : 

项目续作申请书编写提纲

    第一章  概述

    项目概况

任务完成情况

            取得主要进展与成果

存在的主要问题

第二章  工作区地质特征

主要按地层、岩浆岩、构造、物化探异常特征、矿（化）体特征等几方面进行叙述（根据专业及矿种取舍）。

    第三章  项目续作的技术方案

项目续作必要性论述

工作部署方案

            工作方法与技术要求

绿色勘查措施

实物工作量

    第四章  经费预算

    第五章  预期成果

附图（已取得成果的相关图件、工作部署图件）

附录1-3：项目立项申请表

内蒙古自治区地质勘查基金项目立项申请表

	序号
	项目名称
	申报

单位
	主管部门
	工作范围

（拐点坐标）
	面积（km2）
	预期成果
	起止

时间
	经费预算

(万元)
	矿权设置情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


立项申请表用EXCEL制作。

附录2  项目专家论证意见书、 项目绩效目标和任务书格式

附录2-1   项目专家论证意见书

附录2-2   项目绩效目标表

    附录2-3   项目任务书

附录2-1

内蒙古自治区地质勘查基金项目立项论证意见书

受理号：                                           原项目编号：（续作项目填写）
	申报项目名称
	

	申 报 单 位
	

	审  查  意  见

	一、矿业权设置审查：

                                 矿业权核实专家签名：

	二、技术审查：

1、立项依据和情况

2、专家组审查意见

3、调整立项内容（调整后立项填写）

4、建议项目名称（调整后立项填写）

5、建议主要实物工作量（同意立项或调整后立项）

6、结论

	投票

结果
	
	总票数
	
	同意

立项
	
	调整后

立项
	
	不同意立项
	

	专家

签名
	
	主审专家


	

	
	
	专家组长
	

	三、经审意见：

                                     经审专家签名： 


年    月    日

附录2-2                                 内蒙古自治区地质勘查基金项目绩效目标表

（XXXX年度）
	财政支出名称（项目名称）
	

	财政支出主管部门
	

	预算执行情况                （万元）
	预算总额：
	
	实际执行额：
	

	
	其中：当年预算批复数
	
	其中：当年预算执行数
	

	
	      其他资金
	
	其他资金执行数
	

	总体目标
	中期目标
	年度目标

	
	（跨年度项目总目标）
	1、
2、
3

	
	（跨年度项目总目标）
	1、
2、
3、

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	二级指标
	三级指标
	指标值

	产出指标
	数量指标
	
	
	数量指标
	
	


	
	
	
	
	
	
	

	
	质量指标
	设计审查
	合格
	质量指标
	设计审查
	合格

	
	
	野外验收
	合格
	
	野外验收
	合格

	
	
	报告评审
	合格
	
	报告评审
	合格

	
	时效指标
	
	
	时效指标
	
	

	
	成本指标
	投入成本
	(总预算)
	成本指标
	投入成本
	(当年预算)

	效益指标
	经济效益指标
	
	
	经济效益指标
	
	

	
	社会效益指标
	
	
	社会效益指标
	
	

	
	环境效益指标
	
	
	环境效益指标
	
	

	
	可持续性影响指标
	
	
	可持续性影响指标
	
	

	满意度指标
	满意度指标
	
	
	满意度指标
	
	


附录2-3
内蒙古自治区地质勘查基金

项目任务书

编号： 

项目名称：

项目编号：

工作起止年限：

工区范围及面积：

承担单位：

合作单位：
总体目标任务：（1∶5万矿调项目填写，其他项目为“目标任务”）

××××年工作任务：（分年度下达任务的项目填写）

主要实物工作量：

预期成果：

提交报告时间：

概算经费：项目总经费     万元，××××年度经费     万元。
年  月   日
附录3 项目设计、年度工作方案及探矿权申请材料编写要求

附录3-1  项目设计、年度工作方案编写要求

附录3-2  项目设计预算编写要求

附录3-3  探矿权申请材料编写要求

附录3-1  项目设计书、年度工作方案编写要求

项目设计书是项目承担单位实施项目的依据。为保证项目目标任务的完成，规范设计的编写，制定本要求。

一、设计编写总体要求

（一）适用范围

本技术要求适用于内蒙古自治区地质勘查基金的各专业项目。
（二）工作程序

设计编写的工作程序包括：明确任务、资料收集、现场踏勘、设计编写、设计审批等。

1．明确任务

项目承担单位根据基金中心下达的项目任务书，认真研究项目的目标任务，落实施工的具体方案，并做好设计编写的相关准备工作。
2．收集资料和野外踏勘

设计编写前要系统收集工作区内已有的相关地质工作成果与资料。并在综合分析研究的基础上，根据设计编写的需要，进行野外踏勘。

3．设计文字及图件编制

设计编写时，项目承担单位应根据项目任务书及有关的技术标准、规范和要求，确定施工的具体方案，及时组织编写设计、附图和表。

4．设计初审

设计初稿完成后，承担单位应组织有关专家对其进行初审。初审的重点是设计的依据是否准确可靠，实施方案能否满足任务书和相关规范的要求，是否体现了绿色勘查理念。设计编写单位应根据初审意见认真进行修改完善，提交设计送审稿。

（四）基本要求

1．设计应充分体现地质勘查的工作阶段和工作性质，并按不同阶段和性质编写设计：属于跨年度的新开项目必须编写项目总体设计，续作项目只须编写年度工作方案。

总体设计按不同专业设计书编写提纲编制，并在综述以往地质工作程度和充分收集、分析前人工作成果资料的基础上，明确本年度工作方案（作为总体工作部署的一部分）。

年度工作方案应对项目工作进行系统总结和分析，详细说明项目任务书下达的总体工作任务和已完成的主要实物工作量，上一年度批准的设计工作量以及实际完成情况（含工作量完成百分比）。对没有完成的工作量应说明具体原因，并将未完成工作量纳入本年度统筹安排。同时，对照任务书下达的目标任务和预期成果，重点阐明上一年度工作取得的主要进展和成果，简述项目实施以来累计取得的成果，并客观评述项目取得的主要进展和存在的不足，总结经验，确保年度工作方案有充分依据并具有可操作性。

2．设计编写应按照各专业设计编写技术要求执行，根据任务书要求以及项目具体内容，可做适当增删、调整。同时根据专业特点，设计要体现绿色勘查内容。

3．设计的工作方案应充分运用新理论、新技术、新方法，加强技术方法的有效性试验，实现优化组合，力争用最经济的工作量实现最佳工作成果，提高工作效率和水平。

4．设计编写前必须充分收集前人资料，进行野外踏勘，综合分析研究各类资料，使设计有充分的依据和可操作性。设计要符合国家现行规范、标准的要求，要求内容完整、文字精炼、思路清晰、重点突出、附图附表齐全美观。

5．项目设计预算必须由专业人员编制。

6．项目设计经过基金中心组织专家组审查后，设计编写单位要根据专家组提出的具体修改意见进行修改，并编写“设计修改说明”（建议附在设计书最后），对专家组提出的主要意见要逐条编写修改说明，主要说明是否修改、修改结果，没有修改要说明原因。

设计书封面格式：
	设计书名称

（新开项目：××项目设计）

（续作项目：××项目××年度工作方案）
（宋体，二号，粗体居中）

         （说明：若为跨年度项目，设计名称中应加“总体”，其余项目不加“总体”）

承担单位:（仿宋体，三号，粗体）（盖章）

合作单位:（仿宋体，三号，粗体）（盖章）

年    月    日（仿宋体，小三号，居中）



	设计书扉页格式：

设计书名称

（仿宋体，二号，居中）

任务书编号：（仿宋体，四号）

项目编号：（仿宋体，四号）

项目负责人：（仿宋体，四号）

编  写  人：（仿宋体，四号）

总工程师：（仿宋体，四号）

单位负责人：（仿宋体，四号）

承担单位：（仿宋体，四号）（盖章）

提交时间：（仿宋体，四号）




二、主要专业设计编写提纲

（一）1:50000区域矿产地质调查

1、总体设计编写提纲

第一章  绪 言

第一节  目的任务

主要包括项目来源、任务、工作时间、提交成果及有关要求。

第二节  位置、交通、自然经济地理概况

（附交通位置图）。

第三节  地质矿产调查研究程度

附测区研究程度一览表、研究程度图。

第四节  工作区内矿业权设置情况

说明工作区探（采）矿权数量、登记面积、矿权登记单位、主要勘查矿种等。附工作区矿权登记区块图

第五节  踏勘工作简介

第二章  区域地质概况
第一节  地层

第二节  侵入岩

第三节  火山岩

第四节  构造
第五节  存在的主要地质问题及解决问题的措施
第三章  区域物探、化探、遥感、自然重砂等特征
第一节  区域地球物理勘查

第二节  区域地球化学勘查

第三节  遥感解译及蚀变信息提取

（附:异常特征表）
第四章  区域矿产概况

第五章  工作部署、技术路线及工作安排

第一节  工作部署原则

第二节  总体部署

第三节  技术路线
第四节  具体实施方案

划分工作程度分区，提出任务目标实现的重点选区，按矿产地质填图、物探、化探、遥感和矿产检查编写

第五节  工作计划及工作进度

第六节  主要实物工作量

设计的总体和年度主要实物工作量（附实物工作量一览表）。

第六章  工作方法与技术要求

说明本次区域矿产调查的工作内容和技术要求，明确绿色勘查相关要求。
第七章  经费预算

第八章  预期成果

第九章  组织管理及保障措施
第一节  组织管理

第二节  保障措施

第三节  绿色勘查措施
附图：地质工作程度图，区域地质矿产图，物探、化探、重砂、遥感异常图，遥感解译图，工作部署图等图件。

2、年度工作方案编写提纲

第一章  绪 言

第一节  目的任务

第二节  位置、交通、自然经济地理概况

第三节  工作区内矿业权设置情况
第二章  ××××年度工作总结

（注：××××指上一年度）

第一节  ××××年度工作概况（完成的主要工作量）

第二节  取得的主要进展及成果

第三节  存在的主要地质矿产问题

主要指上年度工作未能解决的问题，提出解决问题的措施

第三章   ××××年工作部署

（注：××××指本年度）

第一节  工作部署原则
第二节  具体工作部署

第三节  ××××年工作安排
第四节  ××××年度设计实物工作量 

第四章  工作内容、方法及技术要求
第一节  矿产检查工作内容、方法及技术要求

第二节  综合研究工作方法

第五章  组织管理及保障措施
第一节  组织管理

第二节  保障措施

第三节  绿色勘查措施
第六章  经费预算

第七章  预期成果

附图

1. 区域矿产地质图（1∶50000）

2．工作部署图（要反应矿权设置和本年矿产检查工作部署1∶50000）
3．上年度工作实际材料图（包括地质、物探、化探等）

4．单元素地球化学图，物、化探异常图

5．遥感影像及遥感解译图

6．各类地、物、化、矿产检查成果图件

（二）矿产勘查

1、新开项目设计书编写提纲

第一章 前言

包括：目的任务、工作区范围和地理条件、矿权登记情况（附交通位置图）。

第二章 以往地质工作程度

第三章 区域地质背景及成矿条件分析

主要从地质构造背景和成矿条件分析说明工作部署的依据，叙述内容与所附区域地质图一致。

第四章 勘查区地质特征

包括：勘查区地质特征、地球物理、地球化学异常、矿（化）体地质特征。

第五章 工作部署

1．工作部署原则

根据任务书的要求，有针对性地叙述总体工作思路（技术路线）和部署原则，说明各项工作间的衔接及施工顺序。

2．总体工作部署

根据项目的要求和部署原则，对不同层次及各类地区工作作出总体部署，暂不能进行具体部署的工作要说明部署原则；并视具体情况分年度作出各工作阶段的主要任务。

3．年度工作安排

对于分年度实施的项目，除总体工作部署外，还要说明年度工作安排的主要工作内容和工作量，尤其是当年的工作安排。

第六章 工作方法及技术要求

对任务书下达主要工作量、根据工作需要设置的辅助工作量均要进行叙述。除说明工作方法和技术指标精度要求外，还应说明指标超差时的处理办法或补救措施。

第七章 实物工作量

为完成目标任务设计的实物工作量（附实物工作量一览表）。
第八章 预期提交成果

1．提交预查工作报告及相关图件、附表。

2．提交成果时间

第九章 经费预算

第十章 质量保障与组织、人员安排、安全及绿色勘查措施

附图：区域地质图、物化探异常图、勘查区综合地质图、工作部署图、勘探线剖面图等相关图件。

2、续作项目年度工作方案编写提纲

第一章   概述

1. 目的任务

2. 位置交通

3. 矿权变动情况（如扩展工作区）

4. 矿区地质情况简述（项目区所处的区域地质概况、矿区地质）

第二章   ××××年工作情况

（注：××××指上年度年份，如“2010年工作情况”）

1. ××××年度工作基本情况

主要指上年度项目实施情况，包括工作部署（附实际材料图）、工作调整（说明工作量调整批复意见文号、钻探施工方案批复意见书文号）、野外验收情况（说明验收质量等级、验收组提出的主要问题和承担单位补充完善情况）等。

2.完成的主要实物工作量

3.取得的主要成果

包括圈定的物探异常、化探异常、矿（化）带、矿（化）体等。

4.存在的主要问题

第三章   ××××年施工方案

（注：××××指本年度年份，如“2010年施工方案”）

1. 工作部署方案（工作部署原则、勘查工程布置、施工顺序）

2. 设计工作量（本年度的主要实物工作量及必要的辅助工作量）

第四章  工作方法及技术要求。本章应对各种勘查技术方法(包括：测量、地质填图、物探化探、钻探、水工环地质、取样化验、编录及室内整理、综合研究等)的作业依据、工作方法、技术质量要求进行详细的叙述。技术要求严格按相关规范、标准执行，内容具体，要求严密,便于实际操作。（应在相应工作手段中体现绿色勘查的相关方法及技术要求）。
第五章  经费预算
第六章  预期成果及质量保证措施

1. 预期成果

2. 质量保证措施

3. 绿色勘查措施

附图：

区域地质图

矿区综合地质图

上年度工作实际材料图（包括地质、物探、化探等）

取样平面图（或矿体投影图件）

物化探异常图

工作部署图及其分图

勘查线剖面图（附工程布置） 

典型工程素描图

（三）地球物理勘查项目设计编写提纲

其他项目中有关地球物理方面的章节，可以参考本提纲相关内容编写。

第一章 前言

第一节  目的任务
简述项目来源、任务、工作起止时间及有关任务书要求。

第二节  工作区范围及自然地理景观条件

简述工作区地理位置、行政区划、坐标范围、自然地理、气候、交通等（附工作区交通位置图）。

第二章 地质、地球物理、地球化学特征
第一节  地质概况

综述区内地层、构造、岩浆岩分布和主要矿产的分布规律。

第二节  地球物理特征

综述测区岩（矿）石的物性参数特征（附物性参数统计表）及区域物理场特征。

第三节  地球化学特征

简述区域地层、岩浆岩元素含量特征，区域地球化学异常特征。

第三章  工作方法及技术要求。

对任务书下达主要工作量、说明工作方法和技术指标精度要求。对异常评价方法的选择，查证方法及查证程度进行说明，室内工作说明数据处理方法、图件编制方法、报告编写等要求。

第四章  工作部署

第一节 总体工作部署

第二节 具体工作部署与工作进度安排

第五章 实物工作量

为完成目标任务设计实物工作量（附实物工作量一览表）。
第六章 预期提交成果

包括提交的阶段性和最终成果内容、类型（报告、图件、数据等）及提交时间和新发现矿产地等。

第七章 组织机构及人员安排

说明组织管理，列表说明项目组成员姓名、年龄、技术职务、从事专业、工作单位及在项目中分工等。列表说明项目实施主要仪器、设备。

第八章 经费预算

第九章 质量保障与安全措施

保障任务完成，项目全面质量管理办法及措施，提高工作质量的具体措施，安全及劳动保护，绿色勘查等措施。

附图：

工作布置图、地质矿产图及其他必要图件等。
（四）地球化学勘查项目设计编写提纲

1:50000化探项目和其他项目中有关地球化学方面的章节，可以参考本提纲相关内容编写。

第一章 前言

第一节  目的任务
简述项目来源、任务、工作起止时间及有关任务书要求。

第二节  工作区范围及自然地理景观条件

简述工作区地理位置、行政区划、坐标范围、自然地理、气候、交通等（附工作区交通位置图）。

第二章 地质、地球物理、地球化学特征
第一节  地质概况

综述区内地层、构造、岩浆岩分布和主要矿产的分布规律。

第二节  地球物理特征

综述测区岩（矿）石的物性参数特征（附物性参数统计表）及区域物理场特征。

第三节  地球化学特征

简述区域地层、岩浆岩元素含量特征，区域地球化学异常特征。

第三章  工作方法及技术要求。

对任务书下达主要工作量、说明工作方法和技术指标精度要求。对异常筛选、评价方法的选择，查证方法及查证程度进行说明，室内工作说明数据处理方法、图件编制方法、报告编写等要求。明确绿色勘查相关要求。

第四章  工作部署

第一节 总体工作部署

第二节 具体工作部署与工作进度安排

第五章 实物工作量

为完成目标任务设计实物工作量（附实物工作量一览表）。
第六章 预期提交成果

包括提交的阶段性和最终成果内容、类型（报告、图件、数据等）及提交时间和新发现矿产地等。

第七章 组织机构及人员安排

说明组织管理，列表说明项目组成员姓名、年龄、技术职务、从事专业、工作单位及在项目中分工等。列表说明项目实施主要仪器、设备。

第八章 经费预算

第九章 质量保障与安全措施

保障任务完成，项目全面质量管理办法及措施，提高工作质量的具体措施，安全及劳动保护，绿色勘查等措施。

附图：

工作布置图、地质矿产图及其他必要图件等。
（五）地下水资源勘查项目设计编写提纲

第一章 前言

本章主要论述项目来源、目的任务、工作区自然地理、社会与经济发展概况、水资源需求等内容。

第一节 目的任务

一、任务来源

二、目的与任务

三、工作起止时间及主要实物工作量

第二节 工作区自然地理

一、地理位置及行政区划

二、自然地理、气象、水文

三、社会经济概况与地下水资源开采现状
第二章 以往工作程度

本章主要论述以往基础地质、水工环地质工作情况及其它调查工作，重点分析研究前人各项勘查成果在本次工作中的利用程度。

第一节 区域基础地质工作程度

第二节 水文地质及其它勘查工作程度

第三节 以往工作成果评述

第三章 地质、水文地质概况

本章重点论述区域与工作区地质概况（包括地貌、地层、构造等），水文地质概况（包括地下水系统划分、含水层和隔水层、控水构造、地下水水化学、地下水的补径排条件等）。工作区存在的主要水文地质问题，包括尚未查清的含水层分布、特征，地下水系统边界，地下水补给途径，排泄通道，地表水与地下水相互转化关系，地下水水质等水文地质问题。

第一节 地质概况

一、区域地质概况

二、工作区地质概况

第二节 水文地质概况

一、区域水文地质概况

初步划分地下水系统，重点论述工作区所在系统的水文地质条件。

二、工作区水文地质条件

（一）第四系孔隙水

（二）碎屑岩类裂隙孔隙水

（三）基岩裂隙水

（四）地下水的补给、径流、排泄条件

（五）地下水水化学特征

第三节 工作区存在的主要水文地质问题

第四章 工作部署

本章重点论述部署原则、工作重点、各项工作所解决的问题、工作计划、时间安排及为完成目标任务设计实物工作量。

第一节 部署原则

一、技术路线

二、工作部署原则

第二节 工作部署

一、资料收集

二、水文地质调查

三、现状开采量调查

（一）现状开采量调查

（二）地下水开采引起的环境问题调查

四、水文地质钻探

五、抽水试验

六、地表水、地下水动态观测和地下水位统测

七、样品采集与分析

八、工程测量

第三节 实物工作量汇总

第四节 工作计划与时间安排

第五章 工作方法及技术要求

本章论述勘查设计采用的工作方法、精度要求。对遥感解译、水文地质测绘、物探、水文地质钻探与成井、野外试验、样品采集、资源评价等各项工作按照现行的规范、规定及规程，结合工作区具体情况，提出具体的技术要求，具有可操作性。明确绿色勘查的相关要求。

第一节 资料收集

一、地质、水文地质资料、气象、水文资料

二、地下水开采现状资料

三、统计资料

四、发展规划及其对水资源的要求资料

第二节 水文地质调查

一、水文地质编测

二、水文地质测绘

第三节 开采现状调查

第四节 钻探工作

一、勘探线、勘探孔布置及勘探孔深度

二、钻进、护壁与冲洗介质

三、岩样的采取与整理

四、孔深校正

五、井管安装

六、投砾

七、止水

八、洗井与出水量的确定

九、封孔

十、钻孔验收

第五节 抽水试验

一、抽水试验的类型和主要任务

二、抽水试验工作方法与要求

（一）抽水设备

（二）排水措施

第六节 地表水、地下水动态观测及地下水位统测

一、地表水动态观测

二、地下水位动态观测

三、地下水位统测

第七节 取样与分析测试

一、水质全分析

二、细菌分析

三、土颗粒分析

四、给水度测试

五、岩石薄片鉴定样

第八节 测量工作

一、E级GPS控制网

二、工程点定位测量

第九节 综合研究

第六章 预期成果

第七章 组织机构、技术装备及人员安排

第一节 组织机构及人员安排

一、组织管理

二、人员安排

第二节 主要仪器设备

第八章 经费预算

第一节 编制说明

一、工作区基本条件

二、预算编制依据

三、选取定额标准和计算方法

四、项目技术经济指标

五、其他需要说明问题

第二节 经费预算结果

第九章 质量保障与安全措施

第一节 质量保证措施

一、技术措施

二、质量管理措施

三、经费保障措施

第二节 安全措施

第三节 绿色勘查及环境保护措施

附图：

1．区域地质图

2．区域水文地质图

3．遥感图像解译推断地质图

4．工作部署图及其他必要图件。

（六）地热资源勘查项目设计编写提纲

第一章 前言

本章主要论述项目来源、目的任务、工作区自然地理、社会与经济发展概况、地热资源需求等内容。

第一节 目的任务

一、任务来源

二、目的与任务

三、工作起止时间及主要实物工作量

第二节 工作区自然地理

一、地理位置及行政区划

二、自然地理、气象、水文

三、社会经济概况与地热资源开采现状

第二章 以往工作程度

本章主要论述以往基础地质、地球物理勘查、石油及煤炭勘查工作情况，重点分析研究前人各项勘查成果在本次工作中的利用程度。

第一节 区域基础地质（包括石油、煤炭）工作程度

第二节 水文地质工作程度

第三节 地热地质工作程度

第四节 以往工作成果评述（包括前期地热工作成果）

第三章 区域地热地质条件概况

本章重点论述区域地热地质条件，包括热储类型、岩性、渗透性、埋藏条件，控热构造，地温场特征，地热流体化学组分等。

第一节  区域地质概况

一、地层

二、侵入岩

第二节  区域构造

第三节  区域水文地质概况

第四节  区域地热地质条件

一、区域地热类型

二、区域地热形成条件

（一）热储层

（二）热储盖层

（三）热源

（四）地热通道

第四章  工作区地热地质条件

本章依据区域地热地质条件，分析工作区热储类型、岩性、渗透性、埋藏条件，控热构造，地温场特征，地热流体化学组分等，推断地热赋存有利地段。

第一节  工作区地质

第二节  工作区构造

第三节  工作区水文地质条件

一、地下水类型

（一）第四系孔隙水

（二）碎屑岩类裂隙孔隙水

（三）基岩裂隙水

（四）地下水的补给、径流、排泄条件

二、地下水水化学特征

第四节  工作区地球物理特征

第五节  工作区地热地质条件

一、工作区热储类型

二、工作区地热形成条件

三、工作区地温场、地热流体化学场特征

第五章 工作部署

本章重点论述部署原则、工作重点、各项工作所解决的问题、工作计划、时间安排及为完成目标任务设计实物工作量。

第一节 部署原则

一、技术路线

二、工作部署原则

第二节 工作部署

一、区域地质（石油、煤炭）资料的搜集和分析

二、航卫片解译

三、地热地质调查

（一）地热地质调查

（二）地温测量

四、地球化学测量

五、地球物理勘查

六、样品采集与分析

七、工程测量

第三节 实物工作量汇总

第四节 工作计划与时间安排

第六章 工作方法及技术要求

本章论述勘查设计采用的工作方法、精度要求。对地热地质测绘、遥感解译、地面物探、地热井钻探与成井、野外试验、样品采集、资源评价等各项工作按照现行的规范、规定及规程，结合工作区具体情况，提出具体的技术要求，具有可操作性。明确绿色勘查的相关要求。

第一节 资料收集

一、基础地质、水文地质资料、气象、水文资料，重点收集构造、石油与煤炭勘查资料。

二、地热地质资料

三、地震、重力、航磁等物探资料。

四、统计资料

五、收集国民经济现状、发展规划及其对地热资源开发的需求资料。

第二节 地热地质测绘

一、地貌调查

二、地层及岩浆岩调查

三、地质构造调查

四、水文地质及水土化学调查（泉、井）

五、水井测温

第三节 地球化学测量及地球物理勘查

第四节 样品采集与分析测试

一、水质全分析

二、地热流体专项分析样

第八节 测量工作

第九节 综合研究

第七章 预期成果

第八章 组织机构、技术装备及人员安排

第一节 组织机构及人员安排

一、组织管理

二、人员安排

第二节 主要仪器设备

第九章 经费预算

第一节 编制说明

一、工作区基本条件

二、预算编制依据

三、选取定额标准和计算方法

四、项目技术经济指标

五、其他需要说明问题

第二节 经费预算结果

第十章 质量保障与安全措施

第一节 质量保证措施

一、技术措施

二、质量管理措施

三、经费保障措施

第二节 安全措施

第三节 绿色勘查及环境保护措施

附图：

1．区域地质图

2．区域地热地质图

3．遥感图像解译推断地质图

4．工作部署图及其他必要图件。

（七）煤炭（煤层气）勘查项目设计编写提纲

第一章  前言

第一节  目的任务

1、任务来源

简要叙述项目名称、批准单位及文号、任务书编号、项目编号、工作周期、主管单位、项目实施单位、主要实物工作量、预算经费、成果提交时间及要求等，并说明资金来源。

2、目的任务 

应叙述本次勘查的目的任务和《煤、泥炭地质勘查规范》(DZ/T0215-2002)本勘查阶段的工作程度。

第二节  位置、交通

1、位置

叙述勘查区所在地理位置、行政区划(到乡、镇、苏木)，长(km)、宽(km)、面积(km2)等；叙述勘查区边界极值坐标(经纬度)、拐点坐标(列表表示，1980西安坐标系和2000国家大地坐标系经纬度和平面直角坐标)。

已编制矿区总体发展规划的矿区，简要说明井田划分、先期开采地段的确定等情况，在国家、地方规划区或自然保护区及国家重要工程分布区的，应予以说明。

2、矿业权设置情况

叙述申请(或批准)的矿业权类型(新立、延续、变更)、发证机关、证号、名称、矿权人、区块位置(图幅号)、勘查单位、有效期等(插入区块图)。

叙述矿权历次转让情况、前期勘查投入情况等。

简述本区与周边勘查区(或已有矿业权)关系(插入勘查区与四邻勘查区矿权设置示意图)。

3、交通

叙述经过勘查区或邻近城镇现有(拟建、在建)的铁路、公路、水路等重要交通线，距工作区最近车站、码头、机场的位置、里程等，并明确交通便利程度(插交通位置图)。

第三节  自然地理、经济概况

1、自然地理

概述勘查地形地貌主要特征、类型、绝对高度和相对高度，主要河流的最低侵蚀基准面、丰(枯)水期流量及最高洪水位等。

根据有代表性的气象资料，叙述勘查区所在地区的气温变化、降水量、暴雨强度、蒸发量、相对湿度、风力、风向、雨季、冰冻期、冻土深度等。

简要叙述地震历史，说明区内地震动峰值加速度；概述区内滑坡、泥石流等地质灾害与环境污染情况。

2、经济概况

简述勘查区所在地区的经济概况，包括燃料、电力、供水水源、建筑材料、工业、农业、牧业、人口等；说明供水水源地、电网名称，距供水水源地、电网的距离及水、电保障程度(采用国家有关部门最新统计成果)。

第四节  生产矿井与采空区

叙述勘查区及周边生产、在建矿井(露天)及小煤窑的建设、生产、资源利用以及其它有关情况。

叙述勘查区及周边已关闭矿井、采空区、废弃小煤窑以及其它有关情况。

第二章  以往地质工作

叙述以往区域工作情况：主要是各种比例尺区域地质调查、区域物探（包括区域重力、磁法、航空电法、航空能谱测量等）、遥感地质等，并对其成果作简要叙述。

叙述煤田发现以来与本次工作有关系的各项地质勘查工作，包括历次地质工作的勘查单位、时间、性质、内容、使用的方法手段、主要工作量及质量、主要成果、地质报告审批、利用情况、存在的主要问题等。

对已经涉及本次勘查的科研工作，说明其工作成果和重要结论；对本区最近一次勘查工作应重点分析、利用；存在的问题及可能解决的途径，应结合本次工作的目标任务加以详述(插入工作程度图)。

第三章  区域地质

第一节  区域地层

叙述勘查区所处的区域地层区划和区域地层(包括地质时代、层序、厚度、化石、标志特征等，插入区域地层简表)。

第二节  区域构造

叙述勘查区所处的大地构造单元和区域构造特征(包括总体构造展布形式和方向、构造种类、特征及形成的次序等，插入构造纲要图)。

第三节  区域岩浆岩

叙述区域岩浆岩的种类、岩性、产状、时代、分布、接触关系等，并说明对区域成煤条件的影响。

第四节  区域沉积环境及聚煤规律

预查、普查阶段应叙述地质演变历史及古地理变迁情况；有益矿产的分布、开采条件和远景评价；分析区域沉积环境及聚煤规律。

第四章  勘查区地质

第一节  地层

自老而新叙述勘查区地层层序、时代、厚度、岩性岩相及古生物组合特征。

叙述含煤地层的划分。

叙述含煤地层各段厚度、岩性、标志层、古生物、沉积特征及其变化规律。

第二节  构造

详细叙述勘查区的基本构造形态、地层产状及其变化。

逐个叙述区内重要的褶曲和断层(包括边界断层)的基本特征、延展情况及对煤层、煤质（煤层气）、水文地质及其他开采技术条件的影响。

叙述各种勘查工程(包括物探)对构造的控制和研究程度。

第三节  岩浆岩

叙述勘查区内岩浆岩的时代、岩性、产状、分布规律及对煤层、煤质的影响和破坏程度。

第四节  煤层

1、含煤性；

2、可采煤层；

3、煤层对比。

第五节  煤质

物理性质和煤岩特征；煤的化学性质；煤的工艺性能；煤的可选性；煤类；煤的风化和氧化：煤的工业用途。

    第六节  水文地质及其他开采技术条件

1、水文地质

叙述区域水文地质概况；

叙述勘查区水文地质条件。

2、工程地质及其他开采技术条件

第七节  煤层气及其他有益矿产

叙述勘查区煤层气赋存的基本特征并对其进一步工作的前景作出评价。煤层气勘查项目应增加煤储层物性特征叙述。

叙述勘查内品位较高和达到工业要求的各种其它有益矿产的层位、厚度、品位、赋存深度及控制程度。

第五章  工作部署

第一节  勘查手段选择

根据已掌握的地形地质特征、物性特征，叙述各种勘查手段选择的依据、目的及作用等。
第二节  勘查类型确定

依据已有资料，叙述勘查构造复杂程度及主要可采煤层的稳定程度及其确定依据。

第三节  工作部署原则
详细说明勘查工作的部署原则，包括面上和点上、地表和深部各勘查技术方法的总体部署原则、比例尺、面积及解决的主要问题等

第四节  勘查工程布置

根据本次勘查目的任务，详细叙述勘查工程布置方案。

第五节  施工顺序及计划
叙述勘查施工顺序及工作时间安排。一般包括各项勘查工程施工原则和相互配合、衔接、样品测试等先后顺序及具体时间安排(列出施工计划表)。

第六章  工作方法及技术要求

详细叙述各种勘查手段及绿色勘查的作业依据、工作方法、技术质量要求。内容具体，要求严密, 便于实际操作。

第七章   主要实物工作量

任务书下达工作量为主要实物工作量，相关辅助工作应在工作量一览表中详细安排，并与经费预算表对应一致。

第八章  资源储量预算及预期提交成果

第一节  资源储量预算

叙述资源储量预算的范围、工业指标、方法、参数及其确定的依据及结果。

第二节  预期提交成果

详细列出预期提交成果。包括报告文字、附图、附表等。

第九章  组织机构及人员安排

第一节  组织管理

完成该项目行政、技术组织，从项目开始到项目结束全过程的组织结构。

第二节  人员安排

列表说明项目组成员姓名、年龄、技术职务、从事专业、工作单位及在项目中负责的具体工作等。

第十章  保障措施

第一节  质量保障措施

保障任务完成提高工作质量的具体措施。含技术措施、质量体系建设及三级质量检查验收制度，各种新技术方法的应用，提高工作人员水平所采用的技术培训及加强综合研究的措施等。

第二节  绿色勘查及环境保护措施

第三节  安全及劳动保护措施

第十一章  经费预算

1、经费预算编制说明：预算编制说明及采用的费用标准和计算方法。

2、计算结果：插项目设计预算费用表。

附图

1、 区域地质图

2、区域水文地质图

3、勘查区地形地质图 

4、勘查区水文地质图

5、勘查区地层综合柱状图

6、煤岩层对比图

7、勘查线预想剖面图

8、储量预算图

9、物探及其他图件

10、代表性钻孔柱状图等

附表、附件

（八）综合研究类项目

综合研究类项目涉及内容和范围非常广泛，不能用统一的提纲格式要求编写设计，以下给出成矿规律、成矿预测研究方面的设计编写参考提纲，具体设计编写要根据任务书的要求增减相关内容。

1、总体设计编写参考提纲

第一章  绪 言

主要包括：

项目来源、目的任务、工作时间、提交成果及有关要求。

位置、交通、自然经济地理概况（附交通位置图）。

第二章  地质矿产工作程度及其现状
主要包括：

区域基础地质、区域地球物理、区域地球化学、矿产资源勘查开发、综合研究等方面的工作程度及现状。

存在问题与解决方案或建议。

第三章  区域成矿地质背景分析
主要包括：

区域地质、区域地球物理、区域地球化学、遥感等特征。

区域矿产及其分布、成矿规律特征。

第四章  指导思想、技术路线与工作部署

主要包括：

研究工作指导思想，采用技术路线，工作与研究的内容。

总体部署或部署原则，实施方案和工作安排，年度计划。

总体和年度工作量，预期成果。

第五章  经费预算

第六章  组织管理、安全保障及绿色勘查措施
附图：地质工作程度图，区域地质矿产图，区域物探、化探异常图，遥感影像与解译图，工作部署图等图件。

2、续作项目年度工作方案编写参考提纲

第一章   概述

目的任务、位置交通、区域地质背景简述

第二章   ××××年工作总结

上年度项目工作概况，完成的任务和主要工作量。

取得的主要进展及成果，存在的主要问题

第三章   ××××年施工方案

本年度工作部署原则，技术路线与工作内容，工作方案、年度工作安排。

设计工作量和预期成果
第四章   经费预算
第五章  组织管理、安全保障及绿色勘查措施
附图：区域地质矿产图，上年度工作实际材料图，工作部署图，其他反映地、物、化、矿产等各类成果图件。

（九）航空物探测量项目设计编写提纲

第一章 前言

第一节  目的任务

项目来源、目标任务、工作时间、成果提交等任务书有关要求。

第二节  工作区自然地理概况

第三节  测区范围

测区位置、测区经纬度、测量比例尺、附小比例尺航空物探测量范围图。

第二章 以往地质工作程度

工作区地质、地球物理、地球化学等工作程度（附航空物探工作程度图）。

第三章 地质、地球物理、地球化学特征

第一节  地质概况

综述区内地层、构造、岩浆岩分布和主要矿产的分布规律。

第2节 区域地球物理特征

综述测区岩（矿）石的物性参数特征（附物性参数统计表）及区域物理场特征。

第3节 区域地球化学特征

简述区域地层、岩浆岩元素含量特征，区域地球化学异常特征。

第四章  工作方法及质量要求

第一节  仪器设备与测网布置

作业所使用的机场、机型、飞机改装、航空物探测量使用的仪器类型、数据收录系统、导航定位方法等；简述航空物探测量比例尺、测线方向、测线线距；控制线（切割线）方向、控制线（切割线）线距（附航空物探测网图）。

第二节  测量方法及质量要求

飞行高度：测区地形变化情况，确定的飞行高度应满足任务书/合同书规范或规定的要求；

导航定位：航空物探测量使用的定位系统，导航定位的质量要求。

辅助测量：磁补偿系统要求达到的水平、垂直补偿精度。控制线飞行时航空物探测量系统的仪器状况及气象要求。

磁日变观测：用于磁日变观测的仪器设备、收录系统、磁日变站址的选择原则及磁日变观测的有关技术要求。

第三节  测量仪器及要求

测量仪器及要求：航空物探测量系统的仪器性能、技术指标。

仪器工作要求：在出队前、开工前、正式起飞前、飞行生产中航空物探测量系统各检测环节的工作程序及技术要点。

第四节  资料处理及基础图件编制

测量数据预处理、资料标识工作要求。简述航空物探测量基础图件成图使用的数据处理软件，基础图件编制前的各项改正。

第五节  航空测量质量评价

原始资料（动态噪声水平、导航定位、飞行高度、空中收录系统的误码率等），简述测量总精度使用的统计技术和要求达到的测量精度。

第六节  异常筛选评价与地面检查

异常筛选评价与地面检查的方法及质量要求

第五章 工作部署

第一节 总体工作部署

第二节 具体工作部署与工作进度安排

第六章 实物工作量

为完成目标任务设计实物工作量（附实物工作量一览表）。
第七章 成果解释和预期成果

航空物探解释的基本思路，采用的技术路线，预期地质效果；提交阶段性和最终成果的名称、图件种类。

第八章 组织机构及人员安排

说明组织管理，列表说明项目组成员姓名、年龄、技术职务、从事专业、工作单位及在项目中分工等。列表说明项目实施主要仪器、设备。

第九章 经费预算

第十章  保障措施

第一节  质量保障措施

保障任务完成提高工作质量的具体措施。含技术措施、质量体系建设及三级质量检查验收制度，各种新技术方法的应用，提高工作人员水平所采用的技术培训及加强综合研究的措施等。

第二节  绿色勘查及环境保护措施

第三节  安全及劳动保护措施

附图：地质矿产图、工作布置图及其他必要图件。

附录3—2  项目设计预算编写要求
为规范地质勘查基金项目预算编制工作，根据国家有关预算与财务管理制度有关规定对地质勘查基金项目申报预算及设计预算编制提出如下要求：

1．项目设计预算由编制说明和预算表组成。

2．编制说明的内容应包括：项目工作地区基本条件；预算编制依据；采用的费用标准和计算方法；项目设计预算的合理性及可靠性进行分析；需要说明的问题等。

3．地质勘查基金项目设计预算按设计工作量和预算标准进行编制与平衡。

4．按地质勘查基金项目的不同性质和特点，设计预算分为甲乙两类，并按甲乙两类预算表分别编制。

甲类预算表适用1：50000区域地质矿产调查、矿产勘查、水文地质勘查项目，分项目编制《地质勘查基金项目设计预算汇总表（甲类）》(见附表3-2-1)、《地质勘查基金项目设计预算表（甲类）》(见附表3-2-2)。

乙类预算表适用数字国土工程、综合研究项目，分项目编制《地质勘查基金项目设计预算汇总表（乙类）》(见附表3-2-3)、《地质勘查基金项目设计预算表（乙类）》、《项目外协工程量预算表》(见附表3-2-4)。

5．为规范和方便项目设计预算的编制与审查，甲乙两类预算表，应分别按《地质勘查基金项目设计预算工作手段项目目录（甲类）》（见附表3－2-5）和《地质勘查基金项目设计预算费用项目目录（乙类）》（见附表3－2-6）编制。

6．项目设计预算编制依据包括：项目任务书，项目技术设计方案，财政部、国土资源部关于印发《国土资源调查预算标准》（2007年3月15日），国家、国土资源部以及中国地质调查局颁发的地质矿产勘查项目管理的其他有关规定。

7．项目设计预算编制方法：

甲类项目设计预算按投入的工程手段，包括地形测绘、地质测量、物探、化探、遥感、海洋地质调查、钻探、坑探、浅井、槽探、岩矿测试、其他地质工作(含绿色勘查)、工地建筑、税金等逐项进行计算，并进行汇总编制。

乙类项目设计预算按费用项目，包括人工费、设备使用费、材料费、燃料动力费、业务费、公务费、其他费用及管理费等逐项进行计算，并进行汇总编制。

8．地区调整系数，适用于甲类项目设计预算中的地形测绘、地质测量、物探、化探、钻探、坑探、浅井、槽探等工程手段和乙类项目设计预算中的外业部分人工费、外协工程手段预算标准的调整。甲类项目设计预算中的地形制图、航空遥感、遥感解译、海洋地质调查、岩矿实验和其他地质工作中的综合研究、编写报告及出版印刷等工作手段项目及乙类项目设计预算中外业部分人工费、外协工程手段以外的预算标准，均不适用地区调整系数。

附表3-2-1
预算甲—1表

地质勘查基金项目设计预算汇总表（甲类）

项目名称：
项目编码：                                                    计算单位：万元
	工作手段项目
	总预算
	本年预算
	备  注

	甲
	1
	2
	3

	　
	

	一、地形测绘
	填表说明

1．1：50000区域地质矿产调查、矿产勘查、煤炭勘查、水文地质勘查项目填制此表。

2．甲栏各工作手段项目和预算总计必须与工作项目设计预算表（甲类）（预算甲--2表）中相应的工作手段项目和预算总计相一致。

3．本年预算不得超过项目任务书中的本年度项目经费预算。

	　
	

	二、地质测量
	

	　
	

	三、物探
	

	　
	

	四、化探
	

	　
	

	五、遥感
	

	
	

	  六、海洋地质调查
	

	　
	

	七、钻探
	

	　
	

	八、坑探
	

	　
	

	九、浅井
	

	　
	

	十、槽探
	

	　
	

	十一、岩矿测试
	

	　
	

	十二、其他地质工作
	

	　
	

	十三、工地建筑
	

	　
	

	十四、税金
	

	总        计
	　


项目设计预算编制人：

附表3-2-2
预算甲—2表

地质勘查基金项目设计预算表（甲类）

项目名称：
项目编码：

	工作手段

项目
	工作量
	预算
	备  注

	
	技术

条件
	计量

单位
	总工

作量
	本年

工作

量
	单位预

算标准

（元）
	总预算

（万元）
	本  年

预  算

（万元）
	

	甲
	乙
	丙
	1
	2
	3
	4=1×3
	5=2×3
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	填  表  说  明
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1．1：50000区域地质矿产调查、矿产勘查、水文地质勘查、煤炭勘查等项目填制此表。

2．甲栏按“地质矿产勘查项目设计预算工作手段项目目录（甲类）”（附表3-2-5）填列。

3．对“地质矿产勘查项目设计预算工作手段项目目录（甲类）” （附表3-2-5）中缺少的工作手段项目，可在一级项下据实补列，并作相应说明。

4．本年预算不得超过项目任务书中的本年度项目经费预算。

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总  计
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


项目设计预算编制人：
附表3-2-3
	预算乙—1表

	地质勘查基金项目设计预算汇总表（乙类）

	项目名称：
项目编码：
	
	
	
	
	计算单位：万元

	费用项目
	总预算
	本年预算
	备      注

	甲
	1
	2
	3

	
	
	
	
	
	

	一、人工费
	填    表    说    明

	
	
	
	
	
	

	二、设备使用费
	1．数字国土工程、综合研究项目填制此表。

2．各费用项目和预算总计必须与《地质调查工作项目设计预算表（乙类）(预算乙—2表)中的相应的费用项目和预算总计相一致。

3．本年预算不得超过项目任务书中的本年度项目经费预算。

	
	

	三、材料费
	

	
	

	四、燃料及动力费
	

	
	

	五、业务费
	

	
	

	六、公务费
	

	
	

	七、其他费用
	

	
	

	一～七项合计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	八、管理费
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总    计
	
	
	
	
	


项目设计预算编制人：

附表3-2-4
	预算乙—2表

	地质勘查基金项目设计预算表（乙类）

	项目名称：
项目编码：
	

	费用项目
	数量
	预算
	备注

	
	计量

单位
	总数

量
	本年

数量
	单位

预算

标准

（元）
	总预算

（万元）
	本年

预算

（万元）
	

	甲
	乙
	1
	2
	3
	4=1×3
	5=2×3
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、人工费
	
	填    表    说    明
	

	
	
	1．数字国土工程、综合研究、项目填制此表。

2．甲栏具体内容参照《地矿部科技项目经费管理暂行办法》（地发[1996]238号）有关规定填列，并作出计算依据说明。其中：设备使用费系指项目研究过程中使用设备仪器的折旧费（使用费）、租赁费等，不得用于设备仪器购置；业务费中不包含国际交流与合作费。

3．本表甲栏一至六费用项目均应按“地质矿产勘查项目设计预算费用项目目录（乙类）”（附表3-2-6）填列。

4．“地质矿产勘查项目设计预算费用项目目录（乙类）” （附表3-2-6）中缺少的费用项目，可在一级项下据实补列，并作相应说明。

5．本年预算不得超过项目任务书中的本年度项目经费预算。

	二、设备使用费
	
	

	
	
	

	三、材料费
	
	

	
	
	

	四、燃料及动力费
	
	

	
	
	

	五、业务费
	
	

	
	
	

	六、公务费
	
	

	
	
	

	七、其他费用
	
	

	
	
	

	
	
	

	一～七项合计
	
	

	
	
	

	八、管理费
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总       计
	
	
	
	
	
	
	
	

	附：1、参加项目人年数：总计      人年，本年        人年。


项目设计预算编制人：

附录3—3  探矿权申请材料编写要求

1、数据格式为 * .pdf。

2、提供2000国家大地坐标系报盘。

探矿权新立申请材料
	探矿权受理日期

	探矿权申请人

	提交申请材料：
	审查情况：是否符合要求

	1、《探矿权申请登记书》（原件1份）
	

	2、探矿权申请人《企业法人营业执照》或《事业单位法人证书》(社会统一信用代码)，复印件1份
	

	3、任务书（复印件1份）
	

	4、勘查工作实施方案及评审意见书（原件1份）
	

	5、财政出资文件（复印件1份）
	

	6、探矿权申请范围盟市核查意见（原件1份）
	

	7、其他相关材料
	

	8、报盘文件(格式* .XML)
	

	备注
	


受理人：               审查人：              负责人：

探矿权延续变更申请材料

	探矿权受理日期

	探矿权申请人

	提交申请材料：
	审查情况：是否符合要求

	1、《探矿权申请登记书》（原件1份）
	

	2、探矿权申请人《企业法人营业执照》或《事业单位法人证书》(社会统一信用代码)，复印件1份
	

	3、任务书（复印件1份）
	

	4、勘查工作实施方案及评审意见书（原件1份）
	

	5、财政出资文件（复印件1份）
	

	6、不在保护区证明（原件1份）
	

	7、探矿权使用费收据（复印件1份）
	

	8、探矿权证（原件1份）
	

	9、其他相关材料
	

	10、报盘文件(格式* .XML)
	

	备注
	


受理人：               审查人：              负责人：

探矿权注销申请材料

	探矿权受理日期

	探矿权申请人

	提交申请材料：
	审查情况：是否符合要求

	1、《探矿权申请登记书》（原件1份）
	

	2、探矿权申请人《企业法人营业执照》或《事业单位法人证书》(社会统一信用代码)，复印件1份
	

	3、成果报告或中止报告（原件1份）
	

	4、资料汇交凭证（复印件1份）
	

	5、探矿权证（原件1份）
	

	6、探矿权使用费收据（复印件1份）
	

	7、其他相关材料
	

	8、报盘文件(格式* .XML)
	

	备注
	


受理人：               审查人：              负责人：

附录4  地质勘查基金项目设计审查要求

附录4-1   项目设计初审意见书

附录4-2   项目设计评审意见书

附录4-3   项目设计质量评分表

附录4-4   项目设计预算评分表
附录4  地质勘查基金项目设计审查要求

    一、审查依据
1．项目任务书、国家标准、行业标准、绿色勘查要求以及《内蒙古自治区地质勘查基金项目管理办法》等相关规定和要求。

二、审查要求

1．设计评审会议承担单位应由分管领导或总工程师、项目负责人以及项目涉及专业的主要技术人员参加。

2．项目负责人用多媒体汇报，一般不超过30分钟。

   三、评审主要内容
1、技术部分：主要内容包括：目的任务、以往资料的收集和综合研究、野外踏勘情况、工作部署、技术路线、工作方法及技术要求、实物工作量、经费预算、组织管理、质量及绿色勘查保障措施、预期成果等。

2、预算评审方法

设计预算评审采用逐项审查法，将项目设计预算进行全过程、全部构成内容逐项核对、审查，从而确定项目设计预算是否合理。

3、探矿权报件

    五、设计质量评分
    1．设计评审时，要求评审组对设计书进行质量评分并划分质量等级。设计书的质量分为四个等级：优秀≥90分、90＞良好≥75分、75＞合格≥60分、不合格＜60分。
2．设计书质量评分按技术与经费预算两部分分别评分。经费预算部分占总评分的15%。

3．设计质量评分中，技术部分和经费预算其中一项为不合格时，该设计总体质量等级为不合格。
附录4-1

× × × × 项 目 设 计

初审意见书

（仿宋体，二号，粗体，居中）

任务书编号： （仿宋体，四号）

  项目编号：（仿宋体，四号）

承担单位：（仿宋体，四号）

项目负责人：（仿宋体，四号）

设计编写人：（仿宋体，四号）

总工程师：（仿宋体，四号）

单位负责人：（仿宋体，四号）

审查单位：（仿宋体，四号）（盖章）
审查时间：（仿宋体，四号）
项  目  概  况
	目标任务
	

	技术路线
	

	工作部署
	

	工作方法
	

	主要实物

工作量
	

	经费预算
	

	组织管理和

保障措施
	

	预期成果
	

	主要附

图附表
	


 注：本表由设计编写单位填写
设 计 初 审 意 见 书
	组织初审单位
	
	初审时间
	

	初   审   意   见

	××××××组织专家于×××年×月×日—×月×日在×××市召开会议，对《××××××××设计》进行了初步评审。专家组首先听取了项目承担单位的汇报，认真审阅了有关资料，经充分讨论后，形成如下评审意见：
一、主要评审意见

二、存在问题与建议

三、建议的主要实物工作量

（在设计审查中，如有与项目任务书、设计安排的工作量存在调整时，应提出建议的实物工作量）

四、评定等级

综合评分××分，设计质量等级：××。
五、结论
                                         初审单位(盖章)


项目初审单位（项目承担单位或其上级单位）填写

内蒙古自治区地质勘查基金项目设计初审专家组名单

  项目名称：                           项目编号：
	职 务
	姓  名
	专  业
	技术职称
	工  作  单  位
	签   名

	组长
	
	
	
	
	

	成员

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附录4-2

× × × × 项 目 设 计

评审意见书

（仿宋体，二号，粗体，居中）

内地勘基金审字[2011] MT(或KC…)-01号

（宋体，四号，居中）

任务书编号： （仿宋体，四号）

  项目编号：（仿宋体，四号）

承担单位：（仿宋体，四号）

项目负责人：（仿宋体，四号）

设计编写人：（仿宋体，四号）

总工程师：（仿宋体，四号）

单位负责人：（仿宋体，四号）

审查单位：（仿宋体，四号）（盖章）
审查时间：（仿宋体，四号）
设 计 评 审 意 见
	组织审查单位
	内蒙古自治区

地质勘查基金管理中心
	评审时间
	

	评  审  意  见

	内蒙古自治区地质勘查基金管理中心组织专家于×××年×月×日—×月×日在×××市召开评审会议，对《××××××××设计》进行了审查。专家组首先听取了项目承担单位的汇报，认真审阅了有关资料，经充分讨论后，形成如下评审意见：
一、主要评审意见

二、存在问题与建议

三、建议的主要实物工作量

（在设计审查中，如有与项目任务书、设计安排的工作量存在调整时，应提出建议的实物工作量）

四、评定等级

综合评分××分，设计质量等级：××。
五、结论
专家组长：    （签字）             主审专家：     （签字）

                                           年  月  日



	技术评分
	
	折算分
	
	预算部分占

总评分比例15%
	总评分
	

	预算评分
	
	折算分
	
	
	
	


内蒙古自治区地质勘查项目设计预算审查意见表
	（     年度）

	项目名称：

	项目编码：

	项目承担单位：

	工作手段及费用
	申报预算（万元）
	审核预算（万元）
	备注

	
	总预算
	本年预算
	总预算
	本年预算
	

	支出合计
	
	
	
	
	

	一、地形测绘
	
	
	
	
	

	二、地质测量
	
	
	
	
	

	三、遥感
	
	
	
	
	

	四、物探
	
	
	
	
	

	五、化探
	
	
	
	
	

	六、钻探
	
	
	
	
	

	七、坑探
	
	
	
	
	

	八、浅井
	
	
	
	
	

	九、槽探
	
	
	
	
	

	十、岩矿测试
	
	
	
	
	

	十一、其他地质工作
	
	
	
	
	

	十二、工地建筑
	
	
	
	
	

	十三、税金
	
	
	
	
	

	预算审查意见

（对项目设计预算情况的评价、存在的主要问题、审查结论及建议）

	申请设计预算（万元）
	

	建议设计预算（万元）
	

	预算审查结论
	

	预算审查专家签字
	

	审查时间
	


内蒙古自治区地质勘查基金项目设计评审专家组名单

  项目名称：                           项目编号：
	职 务
	姓  名
	专  业
	技术职称
	工  作  单  位
	签   名

	组长
	
	
	
	
	

	成员

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附录4-3

内蒙古自治区地质勘查基金项目设计质量评分表

   项目名称：                                       项目编号：
	考评内容
	具  体  要  求
	标准分
	评分档次
	评分

	1.资料完备程度及质量

（8分）
	（1）文、图、表齐全、完善并相互吻合
	5
	0—5分，每档相差0.5分
	

	
	（2）附图和附表完整，美观、简明、清晰
	3
	0—3分，每档相差0.5分
	

	2.文字编写质量

（8分）
	（1）章节、内容齐全，安排合理，符合设计编写要求
	3
	0—3分，每档相差0.5分
	

	
	（2）思路清晰、重点突出，文字简明扼要、概念表述清楚
	5
	0—5分，每档相差0.5分
	

	3.目标任务

（15分）
	（1）目标任务符合任务书要求
	4
	0—4分，每档相差0.5分
	

	
	（2）对任务书要求进行了具体分解，对项目要解决的问题表述清楚
	6
	0—6分，每档相差0.5分
	

	
	（3）预期成果及成果提交时间符合任务书要求
	5
	0—5分，每档相差0.5分
	

	4.设计的地质依据

（20分）
	（1）对以往资料收集齐全
	5
	0—5分，每档相差0.5分
	

	
	（2）对以往成果评述准确，并充分利用
	5
	0—5分，每档相差0.5分
	

	
	（3）对区域地质背景及评价区地质矿产特征进行中肯的分析
	5
	0—6分，每档相差0.5分
	

	
	（4）项目进行必要的野外踏勘
	5
	0—4分，每档相差0.5分
	

	5.工作部署、工作方法和技术路线

（32分）
	（1）总体工作部署合理，工作阶段划分明确，工作程序和年度工作安排清楚
	6
	0—6分，每档相差1分
	

	
	（2）工作部署能达到预期成果目标
	6
	0—6分，每档相差1分
	

	
	（3）各项具体工作安排和工程布置目的明确、依据充分，施工顺序合理
	8
	0—8分，每档相差1分
	

	
	（4）技术路线可行，工作方法选择得当，可操作性强
	7
	0—7分，每档相差1分
	

	
	（5）工程施工、编录质量要求明确，并符合相关技术规范
	5
	0—5分，每档相差0.5分
	

	6.实物工作量（8分）
	实物工作量合理，既经济可行又能满足实际需要
	8
	0—9分，每档相差1分
	    

	7.组织管理、绿色勘查及质量保障

（9分）
	（1）人员精干，结构合理，满足项目任务要求
	4
	0—4分，每档相差0.5分
	

	
	（2）绿色勘查及质量保证措施完备qiu
	5
	0—5分，每档相差1分
	

	总评分
	

	设计质量等级标准
	优秀≥90分       90>良好≥75分

75>合格≥60分      不合格<60分
	设计质量等级
	

	专家签字：

年    月    日

	专家组长：                  

  年    月    日


附录4-4            

内蒙古自治区地质勘查基金项目设计预算审查评分表
   项目名称：                                            项目编号：

	审   查   内   容
	标准

分值
	评分因素
	评分

	1.项目设计送审材料
	3
	齐备3分；每缺1项扣1分；如缺预算部分为0分，且以下各项均不得分
	

	2.预算章节
	2
	独立编写2分；混入各章节而未独立编写为0分，如无法进行审查的，以下各项均不得分
	

	3.适用表式
	10
	表式正确且齐全10分；表式不齐全或甲类缺预算甲-2表、乙类缺预算乙-2表为0分，并以下4－9项不得分。表式正确，每缺一项，扣2分；分数扣完为止，不倒扣分。
	

	4.编制方法
	12
	工作手段项目（费用项目）归类错误和地区调整系数使用不正确，每错1处扣3分
	

	5.采用预算标准
	18
	综合预算标准错误或费用标准不合理，每处扣3分。
	 

	6.预算内容
	20
	内容每重复、遗漏1处扣4分。
	

	7.计算和勾稽关系
	10
	计算和勾稽关系每错1处扣2分。
	

	8.与技术方案工作量平衡
	15
	每错1处扣3分。
	

	9.预算说明内容
	10
	内容每缺一方面扣3分。如无说明或说明依据不充分的，为不合格预算。
	

	总  评  分
	

	预算质量

等级标准
	优秀≥90分       90>良好≥75分

75>合格≥60分      不合格<60分
	预算质量

等    级
	

	预算审查专家： 

                                     年   月   日

	专家组长签字：

                                                             年   月   日


附录5  项目变更（补充）设计与工作报告编写要求

附录5-1   项目变更（补充）设计编写要求
附录5-2   项目变更（补充）设计批复意见格式

附录5-3   项目中止程序
附录5-4   项目工作报告编写要求与格式

附录5-1

项目变更（补充）设计编写要求

一、在项目实施过程中，项目设计需要变更（补充）的，项目承担单位应及时编报项目变更（补充）设计。

二、项目设计变更（补充）主要材料有项目变更（补充）设计书（见附录5-1-1）、项目变更（补充）设计批复意见书（见附录5-1-2）。
三、各类项目变更（补充）设计材料必须以书面和电子文档两种形式上报，书面材料应加盖公章。

四、项目变更（补充）设计材料应交基金中心归档保存。

附录5-1-1项目变更（补充）设计封面格式：

×××××项目变更（补充）设计
（宋体，二号，粗体居中）

承担单位:（仿宋体，三号，粗体）（盖章）

合作单位:（仿宋体，三号，粗体）（盖章）

年    月    日（仿宋体，小三号，居中）

×××××项目变更（补充）设计

（仿宋体，二号，居中）

任务书编号：（仿宋体，四号）

 项目编号：（仿宋体，四号）

编写单位：（仿宋体，四号）（盖章）

项目负责人：（仿宋体，四号）

编  写  人：（仿宋体，四号）

总工程师：（仿宋体，四号）

单位负责人：（仿宋体，四号）

提交单位：（仿宋体，四号）（盖章）

提交时间：（仿宋体，四号）

项目变更（补充）设计编写内容

一、项目概况

二、前期工作情况

三、变更事由及下一步实施方案

附件：相关附图、附表

附录5-2 项目变更（补充）设计批复意见格式

内蒙古自治区地质勘查基金中心
项目变更（补充）设计批复意见

编号： [2019] MT(或KC…)-××号
	项目名称
	
	项目编号
	

	实施单位
	
	任务书编号
	

	项目负责
	
	联系电话
	

	事
由
	

	专   家
组   意
见

	专家组签名：

年   月  日

	科室意见
	年   月   日

	基金中心意见
	年   月   日


附注：本表一式三份，一份办公室存档，一份相关科室存留，一份发项目承担单位。

附录5-3  项目中止程序

一、项目承担单位提出项目中止申请报基金中心，基金中心组织专家组，对申请材料进行评审，确定是否进入中止程序；对出现重大问题的项目，由基金中心直接通知项目承担单位项目进入中止程序。

二、已进行部分施工的而无法继续实施的项目，由基金中心组织野外验收，出具野外验收意见。

项目承担单位根据野外验收意见及时编写项目成果报告或总结，报基金中心审查；审查合格后，承担单位根据相关要求汇交资料。

资料汇交完成后，通过财务决算，确定剩余资金额度，根据相关规定进行处置。

三、若项目尚未实施即需中止，由基金中心行文报自然资源厅、财政厅批准。

附录5-4  项目工作报告编写要求与格式
项目工作报告编写要求

    一、项目承担单位应按时编报项目工作报告及工作报告汇总简表。具体格式与内容见附录5-3-1、2。

二、项目工作报告分为季报、半年报、年报和专报。

    项目专报主要报告地质勘查重大的新发现、新进展、新成果，重大技术业务问题，重要业务活动、业务会议和其他急需报告的事项等，以不定期专报形式随时报告。

三、各类项目工作报告必须以书面和电子文档两种形式上报，要求报送纸介质2份，电子文档1份，书面材料应加盖公章。

附录5-4-1：项目工作报告格式与要求：

内蒙古自治区地质勘查基金项目

工　作　报　告

（宋体，二号，粗黑）

 项目名称：（小二号宋体）

(××××季报/半年报/年报)

（小二号宋体）

编报单位：         （盖章）(小三号宋体)

编报日期:          年  月  日(小三号宋体)
内蒙古自治区地质勘查基金项目工作报告

（ ×年第×季度报告）
（× 年上半年度报告）

（× 年度报告）

（三号宋体）

报送单位（盖章）
年  月  日
一、 基本情况 

二、 设计及完成的实物工作量

三、 工作进展与主要成果

四、 经费使用

五、 存在的主要问题

六、 下一步工作安排及建议

七、 其他

附录5-4-2：

	内蒙古自治区地质勘查基金项目× 年第 ×季度工作报告汇总简表                   

	 填表单位：                                                                                                    

	项目类型
	勘查项目个数
	资金使用情况
	主 要 工 作 量 完 成 情 况
	主 要 成 果

	
	
	自治区财政

计划资金
（亿元）
	拨付地勘

单位资金（亿元）
	使用资金（亿元）
	槽 探（万立方米）
	钻 探（万米）
	1：5万基础地质测量
（万平方公里）
	航空物探测量
（万平方公里）
	煤炭（亿吨）
	贵金属（吨）
	有色金属（吨）
	其他

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	计 划
	完 成
	完成率（%）
	计 划
	完 成
	完成率（%）
	计 划
	完 成
	完成率（%）
	计 划
	完 成
	完成率（%）
	
	
	
	

	全区合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	煤炭勘查
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	非煤固体矿产勘查
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	综合研究
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	1：5万航空

物探综合站测量
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	1:5万矿产调查
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	1:5万化探
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	地下水勘查
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	填表人：          填表时间：     年    月    日


注：此表用EXCEL制作；页面为A4纸。

附录6  野外质量检查要求

附录6-1   项目野外原始资料检查意见书格式

附录6-2   1：50000区域矿产地质调查野外原始资料检查要求

附录6-3   矿产勘查野外项目原始资料检查要求

附录6-4   水文地质勘查野外原始资料检查要求

附录6-5   地球物理勘查原始资料检查要求
附录6-6   地球化学勘查野外原始资料检查要求

附录6-7   遥感地质解译原始资料检查要求

附录6-8   煤炭(煤层气)勘查野外原始资料检查要求
附录6-9   航空物探测量项目野外原始资料检查要求

附录6-10  综合研究类项目野外原始资料检查要求

附录6  野外质量检查要求

一、承担单位应由分管领导或总工程师、项目负责人以及项目涉及专业的主要技术人员参加。

二、项目原始资料的检查工作依据项目任务书、批准的项目设计、现行的国家有关技术标准、技术要求及基金中心的有关要求进行。

三、检查组由项目涉及主要专业的专家组成，对项目的原始资料和野外施工进行质量检查，根据不同专业、不同工作精度，野外实地检查比例不低于被检查资料的5%。相关的专题研究也应进行原始资料的检查。检查组一般由3-5人组成，实行组长负责制。

四、原始资料检查的内容包括工作部署和工作量的使用是否合理得当；搜集、记录到的原始资料是否真实、齐全、清晰、符合野外地质实际情况；原始资料的管理是否规范，日常整理、登记是否规范及时；阶段性的综合整理是否及时、完整；绿色勘查执行情况等。
五、原始资料检查结束后，检查组应及时向基金中心提交检查报告或专题报告，如实反映检查的情况。对不符合质量要求的原始资料，提出修改补充意见；对存在重大质量问题的原始资料，在查清原因后，写出专题报告报基金中心处理。
六、原始资料检查完成后，项目承担单位应按照检查组提出的意见进行修改补充，并及时向质量监管部门提交修改、落实情况的书面报告。

七、检查组在项目野外原始资料检查结束后，要形成地质矿产勘查项目野外原始资料检查意见书。

附录6-1
内蒙古自治区
地质勘查基金项目野外检查意见书

（二号宋体）

内地勘基金野检字 [2011] MT(或KC…)- 01号

（四号宋体）

	项目名称
	（四号宋体）



	承担单位
	（四号宋体）



	任务书编号
	（四号宋体）



	项目编号
	（四号宋体）



	检查日期
	（四号宋体）




内蒙古自治区地质勘查基金管理中心

    年  月   日

	检  查 意  见

	一、项目名称

二、野外工作开始时间

三、主要实物工作量及指标完成情况如下：

序号

项    目

单位

设 计

工作量

完  成

工作量

完成比例（%）

备注

1

个

2

km2
3

点

……
四、原始资料抽查情况

五、野外抽检情况

六、质量体系运行情况

项目承担单位质量管理制度是否健全，各类地质资料自检、互检、抽检记录是否完整规范。

七、取得的主要成果

八、存在问题 

九、结论与建议

主审专家（签字）                检查组组长（签字） 

　　　       

 年    月    日


内蒙古自治区地质勘查基金项目野外检查专家组名单

  项目名称：                           项目编号：
	职 务
	姓  名
	专  业
	技术职称
	工  作  单  位
	签   名

	组长
	
	
	
	
	

	主审
	
	
	
	
	

	成员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附录6-2

1：50000区域矿产地质调查野外原始资料检查要求

1：50000区域矿产地质调查是为矿产预查直接提供靶区和新发现矿产地的区域找矿工作，其目的是解决矿产勘查后备选区紧缺问题，为政府矿产资源规划管理、提高矿产可持续供给能力提供基础保障。工作内容主要包括矿产地质填图、地球化学勘查、地球物理勘查、矿产检查、遥感等项。由于涉及专业较多,在综合找矿中各专业均具有重要作用,不可偏废,所以1：50000区域矿产地质调查野外原始资料检查工作分专业进行。

一、矿产地质填图原始资料检查要求

（一）野外原始资料检查的主要内容

1．检查设计和年度工作计划完成情况。

2．野外原始资料的检查应侧重于野外实地检查与野外编录资料的检查。重点检查野外地质路线、实测剖面、手图、实际材料图、野外地质草图的工作质量；检查野外地质路线、实测剖面控制程度和主要测试样品采集、工程布设的合理性，以及物化遥资料的利用程度。

（二）野外地质调查资料质量标准

1．地质观察路线的布置，以解决地质问题为原则。根据地质复杂程度、航卫片解译程度以及重点与非重点区，布置不同密度的观察路线。路线布置以穿越路线为主，追索路线为辅。路线所通过的地质界线均应有地质点控制。

2．野外地质观察记录格式要统一，点位准确，记录与手图一致。记录内容丰富，真实可靠。地质现象观察仔细、描述准确，依据充分可靠；除详细描述岩性外，沉积岩的基本层序、火山岩的相序特征、侵入岩的组构特征、变质岩的改造特征及各类产状要素，构造特征、接触关系、矿化蚀变等均要详细描述，并要有相应的照片或素描图；路线地质观察要有连续的记录描述；各种记录描述要有米距控制。主要（干）路线要有信手剖面，每条路线均要有路线小结。记录字迹要工整、清晰。各种注记、批注要规范、合理。

3．野外手图与实际材料图要表示观测线、观测点及地质剖面的位置与编号，各种地质界线及地质体代号，断层、韧性剪切带、面理、线理及地层产状，山地工程、各类化石和样品采集地、矿点、矿化蚀变带等、地质界线的勾绘要真实合理，符合制图原则，标绘要准确无误，与记录一致，要及时着墨。

4．剖面图编绘方法正确，精度、图示、图例符合要求；分层（或分界）、采样位置及各种地质要素齐全，与编录一致。图面要整洁、美观，并及时着墨。

（三）地质填图野外资料质量评价

1．野外路线实地检查：检查地质路线2-4条，原则上同室内抽查野外记录簿地质点吻合；

2．野外记录簿室内检查：每幅图检查地质点数不得少于100个；

3．实测剖面野外实地检查：抽查2-4条。

4．实测剖面室内检查：抽查剖面原始编录资料不得少于5条，三大岩类均应有代表性剖面。

5．野外地质草图：地质界线（体）控制程度及结构合理性、勾绘合理性；

6．记录与手图、野外地质草图、实际材料图吻合程度。

二、地球化学勘查原始资料检查要求

参考附录6-6地球化学勘查野外原始资料检查要求进行。

三、地球物理勘查原始资料检查要求

参考附录6-5地球物理勘查原始资料检查要求进行。

四、矿产检查原始资料检查要求

参考附录6-3矿产勘查野外原始资料检查要求进行。

五、遥感

参考附录6-7遥感地质解译原始资料检查验收评分表进行。

六、1：50000区域地质矿产调查野外原始资料检查各专业所占比例

矿产地质填图占40%；矿产检查占25%；地球化学勘查13%；地球物理勘查12%；遥感占10%。

附录6-3

矿产勘查野外原始资料检查要求

    一、原始资料野外质量检查要点
    1．槽、井、坑探原始地质编录资料质量：工程布置和施工质量达到地质目的；各种地质矿产现象、特征的记录和素描图资料齐全完整、准确，并与实际吻合；样品采集齐全，有代表性，采样方法和规格符合相关要求；采样编录完整、准确无误；样品副样保管完好，注记清晰、无误无漏；对现场编录资料、样品分析测试成果及时进行整理，并及时提交有关原始资料；检、抽查及问题处理及时，记录完整、客观。

2．钻探原始地质编录资料质量：布孔和施工质量达到地质目的；各种地质矿产现象、特征的记录和柱状图资料齐全完整、准确，并与实际吻合；样品采集齐全，有代表性，采样方法和规格符合相关要求；采样编录完整、准确无误；岩心及样品副样保管完好，注记清晰、无误无漏；对现场编录资料、样品分析测试成果及时进行整理，并及时提交有关原始资料；检、抽查及问题处理及时，记录完整、客观。

    3．实测地质剖面原始地质编录（路线地质调查原始地质编录参照本项要求）：剖面（路线）选择和控制程度达到地质目的；各点位及沿途各种地质矿产现象、特征的记录和素描图资料齐全完整、准确，并与实际吻合；剖面图、柱状图上各项要素齐全、表达准确合理，并与记录相符、与实际吻合；样品采集齐全，有代表性，采样方法和规格符合相关要求；采样编录完整、准确无误；对现场编录资料、样品分析测试成果及时进行整理，并及时提交有关原始资料；检、抽查及问题处理及时，记录完整、客观。

    4．地质填图原始地质编录：各种地质矿产现象、特征的记录和素描图资料齐全完整、准确，并与实际吻合；野外手图、实际材料图内容齐全、简明准确，并与记录相符、与实际吻合；样品采集齐全，有代表性，采样方法和规格符合相关要求；采样编录及注记完整、准确无误；对现场编录资料、样品分析测试成果及时进行整理，并及时提交有关原始资料；检、抽查及问题处理及时，记录完整、客观。

    5．矿区有关地质图件编录：矿区平面地质（草）图、工程布置图、勘探线剖面图、采样平面图等必要的基本工作图件齐全；各种资料在图件上表示及时、准确；图面美观、简洁、清晰。

    6．采样原始地质编录：样品采集符合要求；样品登记表齐全、准确，并与有关图、文相互吻合；样品分析报告整理及时、准确；内、外检样品比例符合要求。

    7．矿区水文地质调查原始地质编录：地质观测线、观测点布置合理，标志、标记清楚；资料收集全面、准确，观测点记录翔实；文、图、表齐全、完善、美观、清晰并相互吻合。

    8．原始地质编录资料的管理：原始编录资料保管程序及责任明确；原始编录资料修改按程序进行并注明修改原因，批注人及日期；原始编录资料使用得当。

    9．质量管理情况：原始资料自检、互检、抽查记录及修改记录齐全；各类技术标准的实施细则齐全；各类工作质量检验标准齐备，其内容齐全、合适，所引用的标准、规范或规定合适；各类矿产勘查工作作业指导书齐全、得当。

    二、野外抽查以任务书、设计书和设计审查意见书为主要依据，以现行规范、规程、规定为主要技术标准。
附录6-4

水文地质勘查野外原始资料检查要求

    一、野外工作基本要求

    1．野外调查（地质-水文地质测绘）

    （1）根据调查区地质、地貌条件及水文地质条件的复杂程度，已有研究（资料）程度，地质体出露情况以及通行条件等因素，合理布置野外调查路线，调查路线应布设在露头条件良好，能观测较多的地质、水文地质现象的地段。重要的地质、地貌界线均应有观察点控制。

    （2）调查点的布置以能控制区内地质、地貌及构造、地下水露头及地表水体为原则，调查记录格式要求统一，点位准确，图文一致。各类调查点观察要仔细，描述要准确，记录内容尽可能详细。要有相应的照片或素描图。各类地质调查点除对岩性描述外，对地层的基本层序、产状要素、接触关系及构造特征等要详细描述。各类地下水调查点要描述出露位置、地形、地层、含水层、构造条件等，并确定泉或井（观测井）的成因和类型，测定流量、涌水量、水位，了解水质并取样，同时访问泉（井）的动态特征，记录井的口径、结构及抽水设施。工作手图、清绘图、实际材料图应齐全，标绘内容及图式符合制图原则，标记准确，记录及图件相互一致。

    2．水文地质物探

    根据勘查区的具体地质、水文地质条件、研究程度、工作目标，选择适宜的物探方法。合理使用工作量，一般在研究程度较高区，可采用控制性物探剖面勘测为主；在研究程度较低地区，可先进行物探扫面，初步了解地层及地质构造，在此基础上，布设控制性物探剖面。有钻探施工时，配合勘探孔选位，局部布设较为详细的物探工作，为勘探孔选位提供依据。物探剖面线尽可能通过已知点，通过孔旁测试，正确建模提高勘测成果的准确性。

    3．水文地质钻探

    钻孔定位合理，钻孔设计书目的明确，方法得当，尽可能获取更多的资料，解决更多的水文地质问题。施工中严格按批准的设计书执行，各类原档资料记录真实、准确。施工结束，钻孔要有单孔施工总结。

    4．样品采集及测试

    各种样品采集要求分布合理，有代表性，目的性强；

    分析测试、鉴定数据准确可靠；

各种测试成果及时登记汇总。

    5．动态监测

    充分利用区内已有泉、民井及勘探孔，结合调查区内水文地质条件合理布设观测网、站。观测项目应包括水位、水量（涌水量）、水温、水质等，观测频率按观测对象一般为5～10天，水样在平、枯水期各采集一次。

    6．资料整理

    （1）各类记录、水文地质草图、实际材料图、剖面图、综合水文物探、水文地质钻探、样品测试资料各要素齐全。

    （2）编图方法正确，精度、图例、比例尺均符合要求。

    （3）在分析前人及调查资料基础上提出初步分析成果。

    （4）设计进度与实际工作进度。
    二、野外工作检查内容
    以任务书和批准的年度工作设计为依据，对野外工作情况进行检查和质量评述。根据工作性质及重要性，抽查项目工作量的10～30%。检查的主要项目和内容如下：

    1．地质、水文地质测绘

    （1）测绘路线及其布设；

    （2）地质及水文地质点的数量、观察描述内容、观测点定位等。

    2．水文地质物探

    （1）物探方法的合理性；

    （2）物探工作量的布设；

    （3）野外观测与记录，工作精度；

    （4）实测资料整理与初步解释。

    3．水文地质钻探

    （1）钻孔的目的任务；

    （2）钻孔定位；

    （3）钻孔设计书及有关技术文件；

    （4）施工过程中的各项记录；

    （5）孔深、孔斜、孔径及孔口保护；

    （6）岩芯采取、岩性描述及岩芯检验记录表；

    （7）简易水文地质观测；

    （8）物探测井；

    （9）洗井及抽水试验；

    （10）原档资料编录、单孔施工总结等。

    4．动态监测

    （1）监测网点技术档案；

    （2）监测网点密度；

    （3）监测项目、精度及监测频率。

    5．样品采集及测试

    （1）样品种类及采样地点；

    （2）样品数量及送检；

    （3）分析、测试资料及整理。

    6．资料整编

    （1）野外记录、手图、清绘图、实际材料图；

    （2）各项工作的整编资料；

    （3）编图方法及精度；

    （4）资料的初步综合分析。

附录6-5

地球物理勘查野外原始资料检查要求

一、检查要求

主要为设计总体实施状况、野外工作质量、野外原始资料及野外质量管理制度等方面，重点是野外工作质量与野外原始资料。

    二、检查内容

    1、设计总体实施状况

   （1）工作部署，主要指总体工作布置、工作进度、进展，资料整理、异常查证工作安排等。

   （2）技术方法，主要指仪器校验、方法试验、方法技术。

   （3）实物工作量，包括测线长度、控制面积、异常查证及有关剖面性、试验性工作等。

   （4）野外质量检查结果。

   （5）其他有关设计或技术规范执行情况。

   （6）取得初步成果，主要指异常评价及解释，获得地质找矿效果等。

    2、野外工作质量

（1）仪器标定、校验、仪器一致性等达到的技术指标。

（2）测网布设方法及精度，测点标志等。

    （3）野外观测、计算等方法技术及精度，物性测定方法技术及精度。

    野外工作质量采取抽查方式检查，抽查量一般2-5%左右，如发现质量问题，须增加抽查，直至进行全面检查。

    3、野外原始资料

①原始记录的齐全程度、规范性；原始资料整理的及时性、规范性。

 ②图件资料，原始数据图、实际材料图、等值线平面图、剖面平面图、剖面图等有关图件件制作是否及时、齐全、规范。

野外原始资料，抽查量一般要大于10%，如发现质量问题，须增加抽查，直至进行全面检查。

    4、野外质量管理制度

检查质量管理制度是否健全，三级质量检查制度是否正规，记录是否齐全。

附录6-6

地球化学勘查野外原始资料检查要求

    一、检查要求

主要是设计总体实施状况、野外工作质量、野外原始资料及野外质量管理制度等方面，重点是野外工作质量与野外原始资料。

    二、检查内容

   1、设计总体实施状况

   （1）工作部署，主要指总体工作布置、工作进度、进展，包括野外采样及样品处理、资料整理、异常查证工作安排等。 

   （2）技术方法，主要指采样介质、采样部位、采样粒度和采样密度等。

   （3）实物工作量，包括化探样品数、实际控制面积、异常查证及有关剖面性、试验性工作等。

   （4）野外质量检查结果。

   （5）其他有关设计或技术规范执行情况。

   （6）取得初步成果，主要指异常追踪、评价及解释，获得地质找矿效果等。

   2、野外工作质量

    ①采样布局，采样密度，空格率等。

    ②采样点位到位，定点、定点标志等。

    ③采样物质，采样部位，采样代表性（采样组合）及排除干扰物等。

    ④原始记录。

    野外工作质量采取抽查方式检查，抽查量一般2-5%左右，如发现质量问题，须增加抽查，直至进行全面检查。

   3、野外原始资料

    ①实物样品，主要指水系沉积物、土壤或岩石等各类型样品数量、重量、成份、编号及无污染加工、组合、包装、运送等。样品分析达到的精度及质量。样品分析数据的成图效果。

    ②图件资料，主要指野外及室内采样点位图、原始数据图及异常图等实际材料图及有关记录卡、记录本，异常检查及其他有关资料等。

野外原始资料，抽查量一般大于10%，如发现质量问题，须增加抽查，直至进行全面检查。

    4、野外质量管理制度

检查质量管理制度是否健全，三级质量检查制度是否正规，记录是否齐全。

附录6-7

遥感地质解译原始资料检查要求

一、检查要求

主要为遥感地质解译合格率、解译图件内容是否符合任务要求，野外工作质量、野外原始资料及野外质量管理制度等方面。

二、检查内容

1、室内资料

（1）解译重现性。检查比利不少于50个随机抽样点，依据重现性检查地质解译的合格率等内容。

（2）解译图件。要100%检查，检查解译图件内容是否符合任务要求,图面结构的合理性；图名、图例、比例尺、责任表、图面破损、注记是否齐全等内容。

（3）解译记录。检查比利不少于20%，是否使用正规的记录本,记录是否规范,字迹是否清楚,记录的解译位置与图件所标示的是否一致等内容。
2、野外资料

（1）野外记录。检查比利不少于20%，是否使用正规的记录本,记录是否规范,字迹是否清楚, 记录的野外点位和点号与图件所标示的是否一致等内容。

（2）野外工作图(野外实际工作原图)。检查比利不少于20%，野外图件是否齐全,点位和点号以及野外路线标注是否清楚,图面是否整洁等内容。

3、野外质量管理制度

    （1）野外质量检查制度。

（2）野外质量检查制度执行情况。

附录6-8

煤炭(煤层气)勘查野外原始资料检查要求

    一、原始资料野外质量检查要点
    1．槽、井、坑探原始地质编录资料质量：工程布置和施工质量达到地质目的；各种地质矿产现象、特征的记录和素描图资料齐全完整、准确，并与实际吻合；样品采集齐全，有代表性，采样方法和规格符合相关要求；采样编录完整、准确无误；样品副样保管完好，注记清晰、无误无漏；对现场编录资料、样品分析测试成果及时进行整理，并及时提交有关原始资料；检、抽查及问题处理及时，记录完整、客观。

2．钻探原始地质编录资料质量：布孔和施工质量达到地质目的；各种地质矿产现象、特征的记录和柱状图资料齐全完整、准确，并与实际吻合；样品采集齐全，有代表性，采样方法和规格符合相关要求；采样编录完整、准确无误；岩心及样品副样保管完好，注记清晰、无误无漏；对现场编录资料、样品分析测试成果及时进行整理，并及时提交有关原始资料；检、抽查及问题处理及时，记录完整、客观。

3、地球物理测井资料质量：

(1)测井仪器的调校、测试与刻度记录

(2)仪器下井前检查记录

(3)检查测量

(4)解释原则

(5)钻孔测井井场原始数据记录簿

(6)钻孔测井成果簿

(7)其他测井资料

4、其他物探资料

    5．实测地质剖面原始地质编录（路线地质调查原始地质编录参照本项要求）：剖面（路线）选择和控制程度达到地质目的；各点位及沿途各种地质矿产现象、特征的记录和素描图资料齐全完整、准确，并与实际吻合；剖面图、柱状图上各项要素齐全、表达准确合理，并与记录相符、与实际吻合；样品采集齐全，有代表性，采样方法和规格符合相关要求；采样编录完整、准确无误；对现场编录资料、样品分析测试成果及时进行整理，并及时提交有关原始资料；检、抽查及问题处理及时，记录完整、客观。

    6．地质填图原始地质编录：各种地质矿产现象、特征的记录和素描图资料齐全完整、准确，并与实际吻合；野外手图、实际材料图内容齐全、简明准确，并与记录相符、与实际吻合；样品采集齐全，有代表性，采样方法和规格符合相关要求；采样编录及注记完整、准确无误；对现场编录资料、样品分析测试成果及时进行整理，并及时提交有关原始资料；检、抽查及问题处理及时，记录完整、客观。

    7．矿区有关地质图件编录：矿区平面地质（草）图、工程布置图、勘探线剖面图、采样平面图等必要的基本工作图件齐全；各种资料在图件上表示及时、准确；图面美观、简洁、清晰。

    8．采样原始地质编录：样品采集符合要求；样品登记表齐全、准确，并与有关图、文相互吻合；样品分析报告整理及时、准确；内、外检样品比例符合要求。

    9．矿区水文地质调查原始地质编录：地质观测线、观测点布置合理，标志、标记清楚；资料收集全面、准确，观测点记录翔实；文、图、表齐全、完善、美观、清晰并相互吻合。

    10．原始地质编录资料的管理：原始编录资料保管程序及责任明确；原始编录资料修改按程序进行并注明修改原因，批注人及日期；原始编录资料使用得当。

    11．质量管理情况：原始资料自检、互检、抽查记录及修改记录齐全；各类技术标准的实施细则齐全；各类工作质量检验标准齐备，其内容齐全、合适，所引用的标准、规范或规定合适；各类矿产勘查工作作业指导书齐全、得当。

    二、野外抽查以任务书、设计书和设计审查意见书为主要依据，以现行规范、规程、规定为主要技术标准。

附录6-9

航空物探测量项目野外原始资料检查要求

一、检查要求

主要是设计总体实施状况、野外工作质量、野外原始资料及野外质量管理制度等方面，重点是野外工作质量与野外原始资料。

    二、检查内容

    1、设计总体实施状况

    主要指总体工作布置、工作进度、进展，包括野外采集数据及处理、资料整理、推断解释等；有关设计或技术规范执行情况；实物工作量完成情况；质量情况；取得初步成果等。

    2、野外原始资料及质量

主要检查仪器标定校准、飞行补偿、GPS定位、飞行高度、偏航距、磁日变选址、磁日变观测、野外数据采集和记录等方法技术和技术指标是否符合相关规范及设计书要求。异常地面查证投入的各项工作量，其方法技术及质量是否符合相关规范和设计要求。

野外工作质量采取抽查方式检查，主要是各类原始资料抽查，抽查比例要大于10%，如发现质量问题，须增加抽查。

    3、野外质量管理制度

检查质量管理制度是否健全，三级质量检查制度是否正规，记录是否齐全。

附录6-10

综合研究类项目野外原始资料检查要求

综合研究类项目涉及内容和范围非常广泛，有野外实物工作量的项目，要进行野外检查，根据项目本身涉及的专业特点，参照以上相关专业的野外原始资料检查要求进行野外检查。

对于室内部分工作和不涉及野外实物工作量的项目要进行室内资料数据等相关内容检查。检查内容包括总体工作布置、工作进度、进展，数据采集与处理、数据库、样品采集、分析结果及登记整理、过渡性综合解释资料、综合整理、综合研究资料等方面。根据项目具体情况可采取抽查方式检查，抽查比例要大于10%，如发现质量问题，须增加抽查。

项目野外或室内检查工作的依据是任务书、批准的项目设计及设计批复意见书、现行国家或行业有关技术标准、技术要求以及基金中心的有关规定。

附录7  项目野外验收要求
附录7-1   项目野外验收申请表格式

附录7-2   1：50000区域矿产地质调查项目野外验收要求

附录7-3   矿产（金属、非金属及能源矿产）勘查项目野外验收要求

附录7-4   水文地质(地热)勘查项目野外验收要求

附录7-5   地球物理勘查项目野外验收要求

附录7-6   地球化学勘查野外验收要求

附录7-7   航空物探勘查项目野外验收要求

附录7-8   综合研究类项目野外验收要求

附录7-9   地质矿产勘查项目野外验收意见书格式

附录7  项目野外验收要求

一、承担单位应由分管领导或总工程师、项目负责人以及项目涉及专业的主要技术人员参加。

二、有野外实物工作量的地质勘查项目野外验收工作应在野外工作现场进行，其依据是任务书、批准的项目设计、现行国家有关技术规范、标准和要求以及基金中心的有关规定。

三、承担单位在项目野外工作结束前一个月，向组织验收部门提出项目野外验收申请（格式见附录7-1）。

四、申请野外验收，必须具备以下条件：

    （一）已基本完成设计规定的各项野外工作量；

    （二）原始资料齐全、准确；

（三）原始资料（含实物资料）已经整理，并编目造册；

（四）承担单位通过了内部验收，附验收意见书。对外协工作（钻探、物探、化探、地质、测试等等）必须进行单独验收，并附验收意见书。

（五）进行了必要的综合归纳和分析研究，编写了项目野外工作总结。

五、组织验收单位在收到野外验收申请后，尽快确定专家组成员，并与承担单位协商确定验收时间、地点。野外验收组一般3-5人组成，专家应覆盖野外工作涉及的各主要专业，成员实行回避制度。

六、项目承担单位应提供野外验收的资料包括：

1、任务书复印件；

2、设计书、设计批复意见、设计变更（补充）批复意见；

3、原始资料明细；

4、全部原始资料：

(1)野外原始图件；

(2)野外记录本、原始野外记录卡片、原始数据记录、相册、表格等；

(3)野外各类原始编录资料及相应的图件；

(4)样品鉴定、分析、测试送样单和分析测试结果；

(5)各类典型实物标本；

(6)过渡性综合解释成果资料和综合整理、综合研究成果资料；

(7)其他相关资料。

5、质量体系运行记录：

各项质量管理制度及保障措施；各项资料自检（100%）、互检（100%）、项目抽检（承担单位抽检）记录 （格式附后）、原始资料检查记录小结、承担单位初步检查验收意见等。

6、野外工作总结

包括：工作量、工程施工质量、成果、工作部署、总体目标任务完成情况、绿色勘查等内容。

7、野外工作人员名单

8、野外验收组要求提供的其他资料。

    七、野外验收的主要内容有：

    （一）原始资料是否齐全、准确；

    （二）是否完成了规定的目标、任务；

（三）是否完成了批准的工作量； 

    （四）项目工作部署、工程布置是否合理，工作质量是否符合各类规范、规定要求；

    （五）地质资料综合整理、综合研究是否符合有关要求；

    （六）质量管理运行情况是否正常；

    （七）工作总结是否系统、全面；

    （八）野外实地抽查是否符合相关规定。

    八、野外验收应对该项目野外工作情况评分并划分等级。评分实行百分制，根据总分多少划分为：优秀≥90分；75分≤良好＜90分；60分≤合格＜75分；不合格＜60分。

    九、野外验收应形成野外验收意见（验收意见书格式见附录7-10），及时下发被验收单位。

    十、被验收单位应按野外验收意见，尽快完善各项工作，提交补充工作总结，及时转入最终成果报告的编写。

十一、野外验收过程中被验收单位应为野外验收组提供必要的工作条件。

            附录7-1  
内蒙古自治区地质勘查基金项目野外验收申请表

	申请验收单位填写
	项目名称
	

	
	项目编码
	
	任务书编号
	

	
	完成单位
	

	
	项目负责人
	1．               2．               3．

	
	起止时间
	
	计划野外工作终止时间
	

	
	联系人
	
	电话
	                
	传真
	

	
	通讯地址
	
	邮编
	

	
	总工程师意见

负责人（签章）：     

年  月   日（公章）
	单位意见：

负责人（签章）：     

年  月   日（公章）

	组织验收单位填写
	验收地点
	
	验收时间
	年   月   日

	
	验收组
	1.(组长)              2.                 3.            
4.            5.                6.               7.           

	
	联系人
	
	电话
	        
	传真
	

	
	通讯地址
	
	邮编
	

	
	验收编号
	“基金中心”野验字［200   ］     号

	
	基金中心意见：

          负责人（签章）：                年    月    日（公章）


附录7-2

   1：50000区域矿产地质调查项目野外验收要求

    一、矿产地质填图野外验收要求
（一）应提交的野外验收资料

    1．野外工作总结；

    2．全部野外图件；

    3．野外记录本和相册、表格、卡片；

    4．野外各种资料编录资料；

    5．修测图幅还应提供有关应用前人资料的各种卡片、资料索引和有关图件；

    6．化石鉴定、岩矿鉴定、各类样品分析测试鉴定成果；

    7．典型矿物、岩石、矿石、化石、构造等标本实物；

    8．经过野外检查验证的卫片和航片遥感解译资料；

    9．项目任务书、设计书（年度工作方案）及审批意见、技术报告、各级质检报告及其他有关文字资料；

10．地质图及相关系列图件、编稿草图；

11、规定提交的其他各类资料。

    （二）野外验收内容

    1．工作任务完成情况;

    2．各类地质界线、地质现象的控制程度;

    3．技术方法的合理性;

    4．资料的完整性、可靠性、一致性及质量检查情况;

    5．野外地质图存在的问题及要补做的工作等。

   （三）野外验收要求

1．室内资料的检查：

抽查野外地质路线5-10条，野外记录簿（室内）检查每幅图检查地质点数60-80个，可对地质点、地质路线、剖面资料进行评级。

    抽查剖面原始编录资料5-10条，各岩类均应有代表性剖面。
    检查各种样品采集是否系统齐全，有代表性；所分析、测试、鉴定的项目是否合理、数据是否准确可靠，符合有关质量要求。
    检查野外记录、地质手图、实际材料图、地质图及剖面图等资料的一致性、完整性、合理性。

    2.野外实地检查：主要检查重要的地质现象、疑点和需要进行野外“会诊”之处。实地抽查野外地质路线3-5条，实测剖面抽查2-4条。

二、地球化学勘查野外验收要求

参考附录7-6地球化学勘查野外验收要求进行。

三、地球物理勘查野外验收要求

参考附录7-5地球物理勘查野外验收要求进行。

四、矿产检查野外验收要求

参考附录7-3矿产（金属、非金属及能源矿产）勘查野外验收要求进行。

五、野外验收综合评分表见附录7-3-1。
附录7-3

矿产（金属、非金属及能源矿产）勘查项目野外验收要求

    一、矿产勘查项目野外验收内容：

    1．原始地质编录资料质量：槽、井、坑、钻探工程布置和施工质量；地质点、路线、剖面选择和控制程度达到地质目的；野外记录、现场编录资料齐全完整、准确并与实际吻合；各种图件（素描图、剖面图、柱状图、野外手图、实际材料图等）内容齐全、表达准确合理并与记录相符、与实际吻合；采样方法和规格符合相关要求，样品采集齐全，有代表性，采样编录完整、准确无误，样品保管完好，注记清晰、无误无漏；对现场编录资料、样品分析测试成果及时进行整理并及时提交有关原始资料，检查、抽查及问题处理及时，记录完整、客观。

2．物化探测量原始资料质量：工作布置合理，经实验后提出的方法合理有效，达到地质目的；样品（数据）采集方法技术、数量质量符合相关技术标准；样品加工或数据处理方法技术和质量符合相关技术标准；原始记录及编录资料齐全完整、客观真实；质量检查及问题处理及时有效，质量检查记录完整真实。

3．对样品采样记录表、送样委托单、测试分析报告，各项原始资料质检记录及原始资料管理情况进行检查。

    4．目标任务完成情况。

    5．工作部署、工程布置的合理性。

    6．综合整理、综合研究质量。

    7．质量管理体系及措施。

二、野外验收的要求：

原始资料野外抽检比例不少于10%。

    三、矿产(金属、非金属)勘查项目野外验收评分标准见附录7-3-1；煤炭(煤层气)勘查项目野外验收评分表见附录7-3-2。

附录7-3-1 
矿产(金属、非金属)勘查项目野外验收评分表

项目名称：                                                项目编号：

	项　目
	验收内容及要求
	评分

	1.原始地质资料质量

（25分）
	（1）地质点、路线、剖面选择和控制程度达到地质目的，槽、井、坑、钻探工程布置和施工质量是否符合相关要求。9分
	

	
	（2）野外记录/现场编录资料齐全完整、准确，并与实际吻合；各种图件（素描图、剖面图、柱状图、野外手图、实际材料图等）内容齐全、表达准确合理，并与记录相符、与实际吻合。6分
	

	
	（3）样品采集齐全，有代表性，采样方法和规格、样品重量符合相关要求；采样编录完整、准确无误；样品保管完好，注记清晰、无误无漏。6分
	

	
	（4）对现场编录资料、样品分析测试成果及时进行整理，并及时提交有关原始资料；检、抽查及问题处理及时，记录完整、客观。4分
	

	2.物化探测量、遥感解译原始资料质量（15分）
	（1）工作布置合理，采用的方法合理有效，达到地质目的。4分
	

	
	（2）样品/数据采集方法技术、数量质量符合相关技术标准；样品加工/数据处理方法技术和质量符合相关技术标准。7分
	

	
	（3）原始记录/编录资料齐全完整、客观真实；质量检查及问题处理及时有效，质量检查记录完整真实。4分
	

	3．目标任务完成情况（10分）
	（1）完成历年任务书下达的工作任务、历年设计审查意见书确定的工作量。3分
	

	
	（2）完成项目任务书下达的总体目标任务。3分
	

	
	（3）达成项目任务书下达的预期成果。4分
	

	4．工作部署、工程布置合理性（12分）
	（1）与设计书、设计审查意见书相符合。3分
	

	
	（2）采用的技术方法、手段及各种方法、手段的配合合理、有效。3分
	

	
	（2）工作部署、工程布置合理，能达到预期地质目的。2分
	

	
	（3）工作部署、工程布置满足任务目标的要求。4分
	

	5．综合整理、综合研究质量

（20分）
	(1)依据相关标准对岩、矿石实物标本进行系统分类、描述、整理；对样品分析测试成果进行校核、检查、分类整理；根据鉴定、测试成果及时校正有关原始编录和综合图表；及时分析利用鉴定、测试成果。5分
	

	
	（2）各类综合图件、表格编制及时，内容齐全完善，与原始资料吻合。5分
	

	
	（3）综合研究内容、方法、程度及成果符合相关技术标准要求。5分
	

	
	（4）基础数据的精度符合相关标准； GIS信息资料录入完整、可用。5分
	

	6．质量管理、绿色勘查（8分）
	（1）项目实施单位建立了质量管理检查制度，并有效执行。2分
	

	
	（2）针对本项目建立了质量保障措施，并施行有效。2分
	

	
	（3）绿色勘查措施得当，并施行有效。4分
	

	7．野外工作总结情况

（10分）
	（1）全面、系统地对工作量及工程施工质量、成果进行总结。3分
	

	
	（2）全面、系统地对工作部署、工程布置、技术路线进行总结。3分
	

	
	（3）全面、系统地对总体目标任务完成情况、预期成果达成情况进行总结。2分
	

	
	（4）全面、系统地对区域、矿区地质矿产特征进行总结。2分
	

	合 计
	

	参加计分单项标准分之和
	100
	最后得分
	

	野外工作质量等级评分标准
	优秀≥90分     75分≤良好＜90分

60分≤合格＜75分   不合格＜60分
	野外工作质量等级

	
	
	

	专家组成员签字：

 年    月    日                                                                                                        

	专家组长签字：

                                                                                 年    月    日


备注:记分办法:表中“具体要求”一栏所列内容为计分单项，如无某一单项内容，则不参加计分，在评分栏注记“无”。“最后得分”=（“合计”÷“参加计分单项标准分之和”）×100。以“最后得分”评定等级。

附录7-3-2
煤炭(煤层气)勘查项目野外验收评分表

项目名称：                                           项目编号：                      

	项　目
	验收内容及要求
	评分

	1.原始地质编录资料质量

（25分）
	（1）槽、井、坑、钻探工程布置和施工质量/地质点、路线、剖面选择和控制程度达到地质目的。10分
	

	
	（2）野外记录/现场编录资料齐全完整、准确，并与实际吻合；各种图件（素描图、剖面图、柱状图、野外手图、实际材料图等）内容齐全、表达准确合理，并与记录相符、与实际吻合。5分
	

	
	（3）样品采集齐全，有代表性，采样方法和规格、样品重量符合相关要求；采样编录完整、准确无误；样品保管完好，注记清晰、无误无漏。5分
	

	
	（4）对现场编录资料、样品分析测试成果及时进行整理，并及时提交有关原始资料；检、抽查及问题处理及时，记录完整、客观。5分
	

	2.物探原始资料质量（10分）
	（1）工作布置合理，经实验后提出的方法合理有效，达到地质目的。3分
	

	
	（2）地球物理测井方法技术、质量符合相关技术标准。4分
	

	
	（3）原始记录/编录资料齐全完整、客观真实；质量检查及问题处理及时有效，质量检查记录完整真实。3分
	

	3．目标任务完成情况（10分）
	（1）完成历年任务书下达的工作任务、历年设计审查意见书确定的工作量。3分
	

	
	（2）完成项目任务书下达的总体目标任务。3分
	

	
	（3）达成项目任务书下达的预期成果。4分
	

	4．工作部署、工程布置合理性（10分）
	（1）与设计书、设计审查意见书相符合。2分
	

	
	（2）采用的技术方法、手段及各种方法、手段的配合合理、有效。2分
	

	
	（2）工作部署、工程布置合理，能达到预期地质目的。2分
	

	
	（3）工作部署、工程布置满足任务目标的要求。4分
	

	5．综合整理、综合研究质量

（25分）
	(1)依据相关标准对岩、矿石实物标本进行系统分类、描述、整理；对样品分析测试成果进行校核、检查、分类整理；根据鉴定、测试成果及时校正有关原始编录和综合图表；及时分析利用鉴定、测试成果。5分
	

	
	（2）各类综合图件、表格编制及时，内容齐全完善，与原始资料吻合。5分
	

	
	（3）综合研究内容、方法、程度及成果符合相关技术标准要求。5分
	

	
	（4）基础数据的精度符合相关标准；资源∕储量计算正确。5分
	

	
	（5）GIS信息资料录入完整、可用。5分
	

	6．质量管理、绿色勘查（8分）
	（1）项目实施单位建立了质量管理检查制度，并有效执行。2分
	

	
	（2）针对本项目建立了质量保障措施，并施行有效。2分
	

	
	（3）绿色勘查措施得当，并施行有效。4分
	

	7．野外工作总结情况

（12分）
	（1）全面、系统地对工作量及工程施工质量、成果进行总结。3分
	

	
	（2）全面、系统地对工作部署、工程布置、技术路线进行总结。3分
	

	
	（3）全面、系统地对总体目标任务完成情况、预期成果达成情况进行总结。3分
	

	
	（4）全面、系统地对区域、矿区地质矿产特征进行总结。3分
	

	合 计
	

	参加计分单项标准分之和
	
	最后得分
	

	野外工作质量等级评分标准
	优秀≥90分     75分≤良好＜90分

60分≤合格＜75分   不合格＜60分
	野外工作质量等级

	
	
	

	专家组长签字：

                                                                  年    月    日


备注:记分办法:表中“具体要求”一栏所列内容为计分单项，如无某一单项内容，则不参加计分，在评分栏注记“无”。最后得分=（“合计”÷“参加计分单项标准分之和”）×100。以“最后得分”评定等级。

附录7-4                

水文地质(地热)勘查项目野外验收要求
一、野外验收内容
    1．地质、水文地质测绘: 检查验收测绘路线及其布设；地质及水文地质点的数量、观察描述内容、观测点定位等。

    2．物探: 检查验收物探方法的合理性；物探工作量的布设；观测读数及记录；实测资料整理。

    3．钻探与抽水试验: 检查验收钻孔的目的任务；钻孔定位；钻孔设计书及有关技术文件施工过程中的各项记录；孔深、孔斜、孔径及孔口保护；岩芯采取、岩性描述及岩芯检验记录表；简易水文地质观测；物探测井；洗井及抽水试验；原档资料编录、单孔施工总结等。

    4．动态监测:检查验收监测网点技术档案；监测网点密度；监测项目、精度及监测频率。

    5．样品采集及测试: 检查验收样品种类及采样地点；样品数量及送检；分析、测试资料及整理。

    6．资料整理:检查验收野外记录、手图、清绘图、实际材料图；各项工作的整编资料；编图方法及精度；资料的初步综合分析。

    二、野外验收要求

    原始资料野外抽检比例不少于10%。

三、野外验收评分标准见附录7-4-1
附录7-4-1
水文地质（地热）勘查项目野外验收评分表

项目名称:                                                          项目编号:
	项  目
	考评内容及要求
	评分

	1．原始资料是否齐全、准确（30分）
	（1）野外调查点（地质点）资料是否齐全、准确。5分
	

	
	（2）井、泉（水文地质点）和地下水统测、动态监测资料是否齐全、准确。5分
	

	
	（3）物探资料是否齐全、准确。5分
	

	
	（4）钻探资料是否齐全、准确。10分
	

	
	水、土、岩样品采集分析资料是否齐全、准确。5分
	

	2．是否完成了规定的目标、任务和工作量

（30分）
	（1）水文（地热）地质测绘。4分
	

	
	（2）物探、遥感解译。4分
	

	
	（3）地质钻探及取样、测井。10分
	

	
	（4）抽水试验和其他野外试验。4分
	

	
	（5）地下水、地表水动态监测。4分
	

	
	（6）样品测试。4分
	

	3．工作部署、工程布置是否合理（10分）
	（1）遥感、物探部署的合理性。2分
	

	
	（2）钻探及取样、测井布置的合理性。4分
	

	
	（3）样品采取和测试项目布置的合理性。2分
	

	
	（4）水文监测布置的合理性。1分
	

	
	（5）野外试验布置的合理性。1分
	

	4．地质资料综合整理、综合研究是否符合有关要求（15分）
	（1）是否应用地理信息系统整理分析地质资料。3分
	

	
	（2）地质记录、测图和测试等基础资料是否进行了系统整理。3分
	

	
	（3）对野外基础资料是否进行了初步综合研究。5分
	

	
	（4）是否应用了新理论和新技术。4分
	

	5．质量管理、绿色勘查是否符合要求 （10分）
	（1）是否建立健全了质量管理检查制度，是否正常运行。2分
	

	
	（2）自互检、抽查及问题处理的完整、客观程度。2分
	

	
	（3）质量管理制度的工作记录的质量。2分
	

	
	（4）绿色勘查措施得当，并施行有效。4
	

	6．工作总结是否系统、全面     （5分）
	（1）工作量及施工总结。2分
	

	
	（2）任务完成情况总结。1分
	

	
	（3）质量总结。1分
	

	
	（4）地质、水文（地热）地质成果初步总结。1分
	

	合     计
	

	野外工作质量等级评分标准
	优秀≥90分     75分≤良好＜90分

60分≤合格＜75分   不合格＜60分
	野外工作质量等级

	
	
	

	专家组成员签字:

                                                                  年   月   日

	专家组长签字:                                                     年   月   日


附录7-5
地球物理勘查项目野外验收要求

    一、适用范围

    本要求适用于中大比例尺地球物理勘查项目的野外验收，也可做为1∶50000区域地质矿产调查、矿产预查、普查等项目内大比例尺物探工作内容的野外验收参考依据。

    二、验收内容

    1．工作任务和工作量的完成情况；

    2．测网布设是否符合规范和设计书要求； 

    3．仪器检验是否符合规范要求；

    4．野外观测：测点观测的记录是否齐全、准确，观测方法和观测精度是否符合规范和设计书要求；野外观测质量检查记录是否齐全、准确，检查内容是否符合规范和设计书的要求。

    5．物性标本采集和测定的各种记录是否齐全、准确，物性测定的质量是否符合规范和设计书的要求。

    6．资料整理

    查验野外计算、整理的各种资料是否内容完整、真实准确、字迹清晰、工整，页面整洁和规格统一。

7．质量保证体系是否合理健全，运行是否正常。

8、地球物理勘查做为外协工作时，要求承担单位提供外协工作验收意见书。

野外验收对原始资料进行抽查，抽查比例要大于10%，如发现质量问题，须增加抽查。

    三、地球物理勘查项目野外验收评分标准见附录7-5-1。

附录7-5-1

地球物理勘查项目野外验收评分表

项目名称：                                         项目编号：

	项  目
	考评内容及要求
	评  分

	1．原始资料是否齐全、准确（30分）
	（1）仪器检查与调节、校验及标定的各种记录（6分）
	

	
	（2）测点观测的记录（6分）
	

	
	（3）测地工作及GPS、地形图定点的各种记录（6分）
	

	
	（4）标本采集和测定的各种记录（6分）
	

	
	（5）各种质量检查及各种情况的处理的记录（6分）
	

	2．是否完成了规定的目标、任务和工作量（15分）
	（1）目标完成情况（5分）
	

	
	（2）任务完成情况（5分）
	

	
	（3）工作量完成情况（5分）
	

	3．工作部署、工程布置是否合理（20分）
	（1）基点网的布设（3分）
	

	
	（2）测网的布设（3分）
	

	
	（3）质量检查的方法和布置
	

	
	· 仪器质量的检查（3分）
	

	
	· 测点观测值的检查（3分）
	

	
	· 测点平面定位检查（2分）
	

	
	· 异常突变点检查（2分）
	

	
	· 检查工作所采取的方法和手段（2分）
	

	
	· 物性标本采集的方法和手段（2分）
	

	4．地质资料综合整理、综合研究是否符合要求（10分）
	（1）资料的综合整理（5分）
	

	
	（2）综合研究（5分）
	

	5．质量管理检查制度是否正常、工作质量、绿色勘查是否符合要求（20分）
	（1）质量管理检查制度健全程度（3分）
	

	
	（2）质量管理检查的运行情况（3分）
	

	
	（3）资料整理规范性及统计计算的准确性 (5分)
	

	
	（4）工作精度（5分）
	

	
	（5）绿色勘查措施得当，并施行有效。（4分）
	

	6．工作总结（5分）
	工作总结系统、全面（5分）
	

	合        计
	

	野外工作质量等级评分标准
	优秀≥90分     75分≤良好＜90分

60分≤合格＜75分   不合格＜60分
	野外工作质量等级

	
	
	

	专家组成员签字：              

                                                                        年   月   日

	专家组组长签字：                                                        年   月   日


附录7-6

地球化学勘查野外验收要求

    一、适用范围

 包括地球化学普查（1∶50000～1∶25000）和地球化学详查（1∶10000～1∶5000）项目，也可做为1∶50000区域地质矿产调查、矿产预查、普查等项目内大比例尺化探工作内容的野外验收参考依据。

    二、验收内容

    1．设计总体实施状况

    2．野外工作质量

    ①采样点位到位；②采样部位，采样物质，采样代表性（采样组合）及排除干扰物等；③定点、定点标志、记录等。野外工作质量采取抽查方式检查。

    3．野外原始资料

    ①实物样品，主要指水系沉积物、土壤或岩石等各类型样品数量、重量、成份、编号及无污染加工、组合、包装、运送等；②图件资料，主要指野外及室内采样点位图、原始数据图及异常图等实际材料图及有关记录卡、记录本，异常检查及其他有关资料等。

4．质量保证体系是否合理健全，运行是否正常。

5、地球化学勘查做为外协工作时，要求承担单位提供外协工作验收意见书。

野外原始资料，抽查量大于10%，如发现质量问题，须增加抽查，及至进行全面检查。 

三、测试质量检查要求
测试质量检查要求按照现行规范、规程、规定执行。

项目承担单位对实验室提供的化探样品分析质量要进行验收，密码抽检的比例≥3%，必要时进行外检，形成验收意见书，并进行评分评级，作为最终野外验收时化探样品分析质量的依据。多元素分析质量等级评分表见附录7-6-1。
四、野外验收评分表见附录7-6-2。
附录7-6-1

地球化学勘查多元素分析质量等级评分表

项目名称：                                             项目编号：
	质量标准
	总分
	※实际测试指标达到情况及评分
	评  分

	检出限（CL）
	10
	2种元素CL＞要求不验收，1种元素CL＞要求8-9分，所有元素达到要求或基本达到10分
	

	报出率（P%）
	15
	1种元素P＜85%不验收，所有元素P≥85为9-10分，所有元素P≥90为11-14分，所有元素P≥95为15分
	

	标准物质监控参数

（△1gC）
	15
	2个标准物质3种元素△1gC或λ超标不验收， 1～2种元素超差，超差值＜30%为9-11分，1个标准物质1种元素超差，超差值＜20%为12-14分，所有标准物质所有元素达到要求15分
	

	监控样参数

（△1gC、λ）
	15
	两分析批监控样△1gC、λ超差不验收，一分析批超差为9-10分，监控样均值不超差而单样有1-2个超差为11-14分，所有元素达到标准要求15分
	

	内检分析与异常点抽查分析
	20
	1种元素合格率＜90%，金元素＜80%不验收，所有元素合格率≥90%，金元素≥80%为9-12分，所有元素合格率≥95%，金元素≥90%为13-19分，所有元素合格率≥98%，金元素≥95%为20分
	

	密码抽检
	25
	1种元素合格率＜90%，金元素＜80%不验收，所有元素合格率≥90%，金元素≥80%为9-12分，所有元素合格率＞95%，金元素＞85%为13-19分，所有元素＞97%，金元素＞90%为20-24分，所有元素合格率≥98%，金元素≥95%为25分
	

	合     计
	

	多元素分析质量等级※
	优秀≥90分     75分≤良好＜90分

60分≤合格＜75分   不合格＜60分
	质量评定等级

	
	
	

	专家组成员签字:
                                                           年     月     日

	专家组长签字:
                                                                         年     月     日


附录7-6-2

地球化学勘查项目野外验收评分表

项目名称：                                               项目编号：
	项目
	验收内容及评分标准
	评  分

	1．设计总体实施状况（40）
	工作部署合理、得当，满分8分。合理6-8分；较合理3-5分；不合理不得分。
	

	
	技术方法正确、有效，满分8分。正确6-8分；较正确3-5分；不正确不得分。
	

	
	实物工作量完成预定计划, 满分8分。完成6-8分；基本完成3-5分；未完成不得分。
	

	
	地质找矿成果显著，满分10分。显著8-10分；较显著5-7分；不显著不得分。
	

	
	野外工作总结系统、全面, 满分6分。系统全面4-6分；较系统较全面2-3分；不系统不全面不得分。
	

	2．野外工作质量（25）
	采样点布局均匀、合理，采样密度符合要求，满分5分。合理符合要求4-5分；较合理较符合要求2-3分；不合理不符合要求不得分。
	

	
	采样点位准确、到位，满分5分。准确到位4-5分；较准确较到位2-3分；不准确不到位不得分。
	

	
	采样介质正确、符合要求，满分10分。符合要求8-10分；较符合要求5-7分；不符合要求不得分。
	

	
	记录齐全、清晰，满分5分。齐全清晰4-5分；较齐全较清晰2-3分；不齐全不清晰不得分。
	

	3．野外原始资料（20）
	实物样品齐全、准确、无污染，满分10分。符合要求8-10分；较符合要求5-7分；不符合要求不得分。
	

	
	图件资料完整、齐全、准确，满分10分。符合要求8-10分；较符合要求5-7分；不符合要求不得分。
	

	4．野外质量管理制度（10）
	野外质量三级检查制度健全、完善，满分3分。健全完善2-3分；较健全较完善1-2分；不健全不完善不得分。
	

	
	野外质量检查制度执行正规、有效，满分3分。正规有效2-3分；较正规较有效1-2分；不正规无效不得分。
	

	
	绿色勘查措施得当，并施行有效。（4分）
	

	合      计
	

	野外验收等级
	优秀≥90分     75分≤良好＜90分

60分≤合格＜75分   不合格＜60分
	野外工作质量等级

	
	
	

	专家组成员签字:

                                         年    月    日

	专家组长签字:

                                         年    月    日


附录7-7
航空物探勘查项目野外验收要求
    一、适用范围

    本要求适用于中大比例尺航空物探项目的野外验收。

    二、验收内容

    1．目标任务完成情况：主要是工作量和工作任务完成情况。

    2．仪器检查与调节、校验及标定的方法与质量。

3、野外观测质量及原始资料：主要检查仪器标定校准、飞行补偿、GPS定位、飞行高度、偏航距、磁日变选址、磁日变观测、野外数据采集和记录等方法技术和技术指标是否符合相关规范及设计书要求。异常地面查证投入的各项工作量，其方法技术及质量是否符合相关规范和设计要求。原始资料是否齐全准确。

    5．物性标本采集和测定的各种记录是否齐全、准确，物性测定的质量是否符合规范和设计书的要求。

    6．资料整理：查验野外计算、整理的各种资料是否内容完整、真实准确、字迹清晰、工整，页面整洁和规格统一。

7．质量保证体系是否合理健全，运行是否正常。

8、工作总结是否系统全面。

野外验收对原始资料进行抽查，抽查比例要大于10%，如发现质量问题，须增加抽查。

    三、航空物探测量项目野外验收评分标准见附录7-7-1。

附录7-7-1
航空物探测量项目野外验收评分表

项目名称：                                         项目编号：

	项  目
	考评内容及要求
	评  分

	1．原始资料是否齐全（20分）
	（1）仪器检查与调节、校验及标定的各种记录（3分）
	

	
	（2）野外飞行测量记录（8分）
	

	
	（3）磁日变记录（2分）
	

	
	（4）室内计算统计记录（2分）
	

	
	（5）物性测定及异常查证的各种记录（3分）
	

	
	（6）各种质量检查及各种情况的处理的记录（2分）
	

	2．是否完成了规定的目标、任务和工作量（10分）
	（1）目标完成情况（3分）
	

	
	（2）任务完成情况（3分）
	

	
	（3）工作量完成情况（4分）
	

	3．野外工作质量（40分）
	（1）仪器检查与调节、校验及标定（5分）
	

	
	（2）野外飞行测量（15分）
	

	
	（3）磁日变观测（3分）
	

	
	（4）室内计算统计（5分）
	

	
	（5）物性测定及异常查证（7分）
	

	
	（6）测量总精度（5分）
	

	4．资料综合整理、综合研究是否符合要求（10分）
	（1）资料的综合整理（5分）
	

	
	（2）综合研究（5分）
	

	5．质量管理制度是否健全、执行是否有效（10分）
	（1）质量管理检查制度健全程度（3分）
	

	
	（2）质量管理检查的运行情况（3分）
	

	
	（3）资料整理规范性及统计计算的准确性 (4分)
	

	6．工作总结是否系统、全面（10分）
	（1）工作总结是否系统（5分）
	

	
	（2）工作总结是否全面（5分）
	

	合        计
	

	野外工作质量等级评分标准
	优秀≥90分     75分≤良好＜90分

60分≤合格＜75分   不合格＜60分
	野外工作质量等级

	
	
	

	专家组成员签字：                                                       

年   月   日

	专家组组长签字：   

                                                                              年   月   日


附录7-8
综合研究类项目野外验收要求

综合研究类项目涉及内容和范围非常广泛，有野外实物工作量的项目，要进行野外验收，根据项目本身涉及的专业特点，参照以上相关专业的野外验收要求进行野外验收。

对于室内部分工作和不涉及野外实物工作量的项目要进行室内资料数据等相关内容验收。

附录7-9
内蒙古自治区
地质勘查基金项目野外验收意见书

（二号宋体）

内地勘基金野验字 [2011] MT(或KC…)-01号

（四号宋体）

	项目名称
	：（四号宋体）



	承担单位
	：（四号宋体）



	项目编码
	：（四号宋体）



	任务书编号
	：（四号宋体）



	验收日期
	：（四号宋体）




内蒙古自治区地质勘查基金管理中心

年  月  日

	验  收  意  见

	一、项目名称

二、野外工作起止时间

三、任务、指标完成情况

四、野外抽检情况

五、主要优点

六、质量体系运行情况

七、存在问题

八、评语

附资料清单、野外工作人员名单。

  主审专家：（签字）                    验收组组长： （签字）

               　　

　　　   年    月    日




内蒙古自治区地质勘查基金项目野外验收专家组名单

  项目名称：                           项目编号：
	职 务
	姓  名
	专  业
	技术职称
	工  作  单  位
	签   名

	组长
	
	
	
	
	

	主审
	
	
	
	
	

	成员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附录8  地质勘查基金项目成果报告编写与评审要求

附录8-1   地质矿产勘查项目成果报告封面及扉页格式
附录8-2   项目成果报告评审申请表格式

附录8-3   成果报告评审要求及质量等级评分标准

附录8-4   地质勘查项目成果报告评审意见书格式

附录8  地质勘查基金项目成果报告编写与评审要求

一、成果报告的编写和审查依据项目任务书、设计书、设计审批意见书、变更（补充）设计批复意见书、野外检查意见书、验收意见书以及有关技术标准和要求进行。

项目承担单位要派单位分管领导或总工程师、项目负责人、涉及项目中各专业的主要技术人员参加报告评审会议。

二、成果报告应按相关规范规定的提纲编写，要求全面、系统、客观地反映项目的工作情况、绿色勘查情况、工作成果和绩效目标完成情况，应力求文字简练、流畅，附必要的图、表、册、附件，附图要清晰、美观。报告封面、扉页、文档编辑、内容摘要格式见附录8-1。

三、成果报告完成编写并通过初审后，报告编写单位应向基金中心提出评审申请。

评审申请表见附录8-2。

四、申请评审单位应提前15日将成果报告送达基金中心，包括文字5份、附图、附表、附件2份，电子文档1份。

五、评审专家组在成果报告评审时，应对报告质量进行评分，并划分质量等级。质量评分实行百分制，优秀≥90分，75分≤良好＜90分，60分≤合格＜75分，不合格＜60分。

野外验收没有达到优秀的项目，成果报告原则上不能评为优秀。

成果报告质量等级评定标准见附录8-3。

六、评审专家组在审阅成果报告，查阅各类资料，听取项目组汇报、答辩的基础上，提出修改意见和建议，由主审专家主笔，汇总其他专家的意见，提出评审意见初稿和报告质量评分建议，经评审专家组讨论形成最终评审意见，并与项目承担单位交换意见。

评审意见书格式见附录8-4。

七、报告评审结束后，成果报告提交单位应根据专家评审意见对报告进行认真修改、补充、完善，并在30日内将修改后的成果报告1套和电子文档1套送基金中心审查认定，认定合格后，基金中心签发评审意见书。
八、对审查未合格的报告，要通知成果报告提交单位重新编写，并30日内重新提交审查。

九、报告提交单位在收到报告评审意见书后30日内，按规定向基金中心汇交成果资料和原始资料。

附录8-1  地质矿产勘查项目成果报告格式

封面格式

内蒙古自治区地质矿产勘查项目成果报告（四号、楷体、加粗、左对齐，置顶）

地质矿产勘查项目名称

报告

（小一号、黑体、加粗、居中）

项目承担单位（三号、仿宋粗体、居中）
年  月  （汉字、小三号、仿宋体、、居中）
扉页格式

地质矿产勘查项目名称

报告

（二号、宋体、加粗、居中）

项目编号：（四号、仿宋体）

任务书编号：（四号、仿宋体）

工作起止年限：（四号、仿宋体）

项目负责人：（四号、仿宋体）

报告编写人：（四号、仿宋体）

总工程师：（四号、仿宋体）

单位负责人：（四号、仿宋体）

提交单位：（盖章）（四号、仿宋体）

协作单位：（四号、仿宋体）

提交时间：（四号、仿宋体）








































































	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




附录8-2 
内蒙古自治区地质勘查基金项目成果报告评审申请表

	申请评审单位填写
	报告名称
	

	
	项目编号
	
	任务书编号
	

	
	承担单位
	
	起止时间
	

	
	涉及专业
	   

	
	联系人
	
	电话
	                
	传真
	

	
	通讯地址
	
	邮编
	

	
	单位意见：

负责人：（签字）                 年     月    日（公章）

	基金中心填写
	评审机构
	
	评审

地点
	

	
	评审形式
	函审 / 会审
	评审

时间
	    年   月   日

	
	评   审

专  家  组
	1.(组长)             2.                  3.             

4.             5.             6.            7.          

	
	联系人
	
	电话
	        
	传真
	

	
	通讯地址
	
	邮编
	

	
	评审编号
	

	
	单位意见：

          负责人：（签字）                年    月    日（公章）


附录8-3 
各类专业成果报告评审质量等级评分表
附录8-3-1    1∶50000区域地质矿产调查成果报告质量等级评分表
附录8-3-2    矿产勘查成果报告评审质量等级评分表

附录8-3-3-1  水文地质勘查成果报告评审质量等级评分表

附录8-3-3-2  地热勘查成果报告评审质量等级评分表

附录8-3-4    地球化学勘查成果报告质量等级评分表

附录8-3-5    地球物理勘查成果报告质量等级评分表

附录8-3-6    煤炭(煤层气)勘查成果报告质量等级评分表
附录8-3-7    综合研究项目成果报告质量等级评分表
附录8-3-1

1：50000区域矿产地质调查成果报告质量等级评分表

项目名称：                                          项目编号： 

	项  目
	考评内容及要求
	得分

	1. 报告编写

质量（10分）
	(1)文、图、表齐全完善，相互吻合，复制质量好。
	

	
	(2)章节安排齐全合理、层次清楚、结论明确。
	

	
	(3)客观、真实、全面反映项目工作成果。
	

	2. 资料与成果质量及吻合程度

（20分）
	(1)各项工程、地质工作、物化探工作、遥感、样品采集和测试工作质量好。
	

	
	(2)地质图、实际材料图与工作手图、野外记录等原始资料有无矛盾。原始资料和综合整理资料质量好。
	

	
	(3)各项资料得到充分、恰当利用。
	

	
	(4)报告各项论述的资料依据充分、结论可靠。
	

	3. 工作部署合理性和任务目标完成情况（20分）
	(1)各项工作技术方法选择和相互配合合理有效。
	

	
	(2)工作部署、工程布置合理有效。
	

	
	(3)完成项目总体目标任务。
	

	4. 异常查证和矿点检查（22分）
	(1)异常筛选方法先进、合理、查证程序正确，评价手段快速、有效
	

	
	(2) 检查异常典型，符合任务目标，取得显著成果。
	

	
	(3) 矿点检查选点正确
	

	
	(4) 评价成果优越
	

	5. 资源量估算的合理性和准确性（8分）
	(1)矿体圈定合理、准确，地质依据充分。
	

	
	(2)工业指标、计算方法、计算参数、计算公式选用正确，计算准确。
	

	6. 综合研究水平（20分）
	(1)全面、系统、准确论述区域、矿区地质矿产特征。
	

	
	(2)基本阐明矿体特征，矿石物质组份、赋存状态。
	

	
	(3)基本阐明矿床成因、控矿因素，确定找矿标志
	

	
	(4)重要地质成果。
	

	合    计
	

	参加计分单项标准分之和
	100
	最后得分
	

	报告质量等级评分标准
	优秀≥90分，　　75分≤良好＜90分，

60分≤合格＜75分，　不合格＜60分。
	报告质量等级

	
	
	

	专家组成员：

                          　                       　    年    月    日

	主审专家：                          专家组长：

                                           　            年    月    日


备注：记分办法：表中“具体要求”一栏所列内容为计分单项，如无某一单项内容，则不参加计分，在评分栏注记“无”。“最后得分”=（“合计”÷“参加计分单项标准分之和”）×100。以“最后得分”评定等级。                                    

附录8-3-2

矿产勘查成果报告质量等级评分表

项目名称:                                        项目编号：
	项 目
	考评内容及要求
	得分

	1．报告编写

质量（10分）
	（1）文、图、表齐全完善，相互吻合，复制质量好。3分
	

	
	（2）章节安排齐全合理、层次清楚、结论明确。3分
	

	
	（3）客观、真实、全面反映项目工作成果。4分
	

	2．资料与成果质量及吻合程度（20分）
	（1）各项工程、地质工作、物化探工作、样品采集和测试工作质量好。4分
	

	
	（2）原始资料和综合整理资料质量好。4分
	

	
	（3）各项资料得到充分、恰当利用。4分
	

	
	（4）报告各项论述的资料依据充分、结论可靠。8分
	

	3．工作部署合理性和任务目标完成情况

（20分）
	（1）技术方法选择和相互配合合理有效。4分
	

	
	（2）工作部署、工程布置合理有效。4分
	

	
	（3）完成项目总体目标任务。6分
	

	
	（4）达到项目预期成果。6分
	

	4．资源量计算的合理性和准确性（20分）
	（1）矿体圈定合理、准确，地质依据充分。10分
	

	
	（2）工业指标、计算方法、计算参数、计算公式选用正确，计算准确。5分
	

	
	（3）级别和块段划分符合相关标准。5分
	

	5．矿床技术经济概略评价水平（10分）
	（1）对矿床利用的自然条件、技术条件、经济条件及对环境的影响论述客观正确5分
	

	
	（2）技术经济综合评价客观正确。5分
	

	6．综合研究水平（20分）
	（1）全面、系统、准确论述区域、矿区地质矿产特征。4分
	

	
	（2）基本阐明矿体特征，矿石物质组份、赋存状态和采选冶性能。6分
	

	
	（3）基本阐明矿床成因、控矿因素，确定找矿标志。4分
	

	
	（4）全面、系统、客观、准确地对区域资源潜力进行总体评价。6分
	

	合    计
	

	参加计分单项标准分之和
	
	最后得分
	

	报告质量等级评分标准
	优秀≥90分，　　75分≤良好＜90分，

60分≤合格＜75分，　不合格＜60分。
	报告质量等级

	
	
	

	专家组成员：

                                           　           年    月    日

	主审专家：                          专家组长：

年    月    日


备注：记分办法：表中“具体要求”一栏所列内容为计分单项，如无某一单项内容，则不参加计分，在评分栏注记“无”。“最后得分”=（“合计”÷“参加计分单项标准分之和”）×100。以“最后得分”评定等级。

附录8-3-3-1

水文地质勘查成果报告质量等级评分表
项目名称:                                    项目编号：

	项　　目
	考评内容及要求
	得分

	1．技术资料是否齐全、准确

（20分）
	（1）基础技术资料的完备程度。6分
	

	
	（2）文字报告、附图、附表的完备程度。8分
	

	
	（3）数字化成果的完备程度。6分
	

	2．地质成果和原始资料的吻合程度（20分）
	（1）区域地质、构造论述的吻合程度。5分
	

	
	（1）基础技术资料的吻合程度。4分
	

	
	（2）文字报告、附图、附表的吻合程度。6分
	

	
	（4）气象、水文数据的吻合程度。2分
	

	
	（5）水文地球化学条件论述的吻合程度。3分
	

	3．地质成果的综合研究水平    （20分）
	（1）含水层、隔水层的水文地质特征的研究程度。3分
	

	
	（2）地下水补给、径流、排泄条件研究程度。3分
	

	
	（3）地下水资源量的研究程度。4分
	

	
	（4）地下水水质的研究程度。3分
	

	
	（5）地下水开采的技术经济条件研究程度。3分
	

	
	（6）地下水开采的环境影响评价研究程度。4分
	

	4．地质成果和综合图件的质量

（20分）
	（1）地质、水文地质的查明程度。3分
	

	
	（2）地下水赋存和运移规律的查明程度。3分
	

	
	（3）地下水资源计算参数的依据、计算方法选择合理性和地下水资源评价成果的可靠性。5分
	

	
	（4）图件设计和编制的准确性、合理性、完整性和可读性。4分
	

	
	（5）数字化成果和信息系统的质量。5分
	

	5．提交的主要地质成果是否符合任务和有关技术标准的规定

（20分）
	（1）工程部署的合理性。5分
	

	
	（2）技术方法选用的正确性。4分
	

	
	（3）地质成果与任务书的符合程度。6分
	

	
	（4）地质成果与有关技术标准的符合程度。5分
	

	合     计
	

	报告质量等

级评分标准
	优秀≥90分，　　　75分≤良好＜90分，

60分≤合格＜75分，　　不合格＜60分。
	报告质量等级

	
	
	

	专家组成员：

年    月    日

	主审专家：                          专家组长：

年    月    日


备注：记分办法：表中“具体要求”一栏所列内容为计分单项，如无某一单项内容，则不参加计分，在评分栏注记“无”。“最后得分”=（“合计”÷“参加计分单项标准分之和”）×100。以“最后得分”评定等级。

附录8-3-3-2

地热勘查成果报告质量等级评分表
项目名称:                                                 项目编号：

	项　　目
	考评内容及要求
	得分

	1．技术资料是否齐全、准确

（20分）
	（1）基础技术资料的完备程度。6分
	

	
	（2）文字报告、附图、附表的完备程度。8分
	

	
	（3）数字化成果的完备程度。6分
	

	2．地质成果和原始资料的吻合程度（20分）
	（1）区域地质、构造论述的吻合程度。5分
	

	
	（2）基础技术资料的吻合程度。4分
	

	
	（3）文字报告、附图、附表的吻合程度。6分
	

	
	（4）气象、水文数据的吻合程度。2分
	

	
	（5）水文地球化学条件论述的吻合程度。3分
	

	3．地质成果的综合研究水平    （20分）
	（1）热储、盖层、热流通道特征的研究程度。3分
	

	
	（2）热储层地下水补给、径流、排泄条件研究程度。3分
	

	
	（3）地热资源量的研究程度。4分
	

	
	（4）热水水质的研究程度。3分
	

	
	（5）热水开采的技术经济条件研究程度。3分
	

	
	（6）热水开采的环境影响评价研究程度。4分
	

	4．地质成果和综合图件的质量

（20分）
	（1）地质、地热地质的查明程度。3分
	

	
	（2）热水赋存和运移规律的查明程度。3分
	

	
	（3）地热资源计算参数的依据、计算方法选择合理性和地热资源评价成果的可靠性。5分
	

	
	（4）图件设计和编制的准确性、合理性、完整性和可读性。4分
	

	
	（5）数字化成果和信息系统的质量。5分
	

	5．提交的主要地质成果是否符合任务和有关技术标准的规定

（20分）
	（1）工程部署的合理性。5分
	

	
	（2）技术方法选用的正确性。4分
	

	
	（3）地质成果与任务书的符合程度。6分
	

	
	（4）地质成果与有关技术标准的符合程度。5分
	

	合     计
	

	折合分
	

	报告质量等

级评分标准
	优秀≥90分，　　　75分≤良好＜90分，

60分≤合格＜75分，　　不合格＜60分。
	报告质量等级

	
	
	

	专家签名：

                                               年   月    日

	专家组长                                                         年   月    日


备注：记分办法：表中“具体要求”一栏所列内容为计分单项，如无某一单项内容，则不参加计分，在评分栏注记“无”。“最

后得分”=（“合计”÷“参加计分单项标准分之和”）×100。以“最后得分”评定等级。

附录8-3-4

地球化学勘查成果报告质量等级评分表

项目名称：                                             项目编号：

	项　　目
	考评内容
	评分标准
	得分

	1．野外工作

（25分）
	工作部署合理、完善；工作方法技术正确、有效；采样布局均匀、合理；采样点位准确、到位；实物样品齐全、准确、无污染；图件资料完整、齐全、准确（25分）
	不及格（＜59分）不得分，及格（74～60分）10-15分，良好（89～75分）16-20分，优秀（100～90分）21-25分
	

	2．样品测试

（20分）
	测试仪器精密、先进；方法检出限符合要求，报出率高；标准物质监控及二级监控样与内检合格率达到要求；密码抽检合格率高（20分）
	不及格（＜59分）不得分，及格（74～60分）6-9分，良好（89～75分）10-14分，优秀（100～90分）15-20分
	

	3．图件编制

（15分）
	(1)采样点位图、数据图等基础图件完整、齐全、准确（4分）
	不完整不齐全不得分，较完整较齐全1-2分，完整齐全3-4分
	

	
	(2)参数统计方法正确，统计单元与子区划分合理，直方图设计符合要求（4分）
	不符合要求不得分，较符合要求1-2分，完整齐全3-4分
	

	
	(3)元素地球化学图、异常图清晰、美观，反映矿产分布与地质特征（4分）
	不符合要求不得分，较符合要求1-2分，完整齐全3-4分
	

	
	(4)解释推断图重点突出，层次清楚，成矿信息鲜明（3分）
	不突出不清楚不得分，较突出较清楚2分，突出清楚3分
	

	4．异常查证

（25分）
	(1)异常筛选方法先进、合理（4分）
	不先进不合理不得分，较先进较合理1-2分，先进合理3-4分
	

	
	(2)查证程序正确、合理，评价方法手段综合、有效（5分）
	不正确无效不得分，较正确较有效2-3分，正确有效4-5分
	

	
	(3)异常追踪查证快速、有效，找矿成果显著，达到任务目标（12分）
	无效不显著不得分，较有效较显著5-8分，有效显著9-12分
	

	
	(4)异常查证数据、资料、图件完整、齐全、清晰（4分）
	不完整不齐全不得分，较完整较齐全1-2分，完整齐全3-4分
	

	5．报告编写

（15分）
	(1)章节齐全，文图并茂，符合规范（2分）
	不齐全不符合不得分，较齐全较符合1分，齐全符合2分
	

	
	(2)数据资料研究综合地质、矿产，系统、深入（5分）
	不系统不深入不得分，较系统较深入2-3分，系统深入4-5分
	

	
	(3)异常分类评序合理，解释推断符合实际，成矿远景划分正确，找矿方向明确有据（5分）
	不合理不正确不得分，较合理较正确2-3分，合理正确4-5分
	

	
	(4)结论建议依据充分，观点清楚，重点突出（3分）
	不充分不清楚不得分，较充分较清楚2分，充分清楚3分
	

	合      计
	

	报告质量等

级评分标准
	优秀≥90分，　　　　75分≤良好＜90分，

60分≤合格＜75分，　　　不合格＜60分。
	报告质量等级

	
	
	

	专家组成员：

年    月    日

	主审专家：                               专家组长：

年    月    日


备注：记分办法：表中“具体要求”一栏所列内容为计分单项，如无某一单项内容，则不参加计分，在评分栏注记“无”。“最后得分”=（“合计”÷“参加计分单项标准分之和”）×100。以“最后得分”评定等级。

附录8-3-5

地球物理勘查成果报告质量等级评分表
项目名称:                                   项目编号：
	项　　目
	考评内容及要求
	得分

	1．技术资料是否齐全、准确（15分）
	技术资料齐全、准确（15分）；主要技术资料具备、基本准确（8-14分）；技术资料不够齐全、准确程度较差（0-7分）
	

	2．地质成果和原始资料的吻合程度（15分）
	吻合程度好（15分）；吻合程度较好或一般（8-14分）；吻合程度较差（0-7分）
	

	3．地质成果的综合研究水平（30分）
	充分运用新方法新技术，成果有较大创新，有较好的应用效果（30分）；成果质量可靠，有一定的综合研究水平（20-29分）；综合研究和成果质量的可靠性较差（19分以下）
	

	4．地质成果和综合图件的质量（20分）
	报告结构层次清晰、文图表完备，编排合理，文图吻合，文字编写简练明确（20分）；报告、文图表基本完备，编排基本合理，文图吻合（12-19分）；报告、文图表欠完备，编排不合理，内容不全（11分以下）
	

	5．提交的主要地质成果是否符合任务和有关技术标准的规定（20分）
	完全符合任务和有关技术标准的规定（20分）；基本符合任务和有关技术标准的规定（13-19分）；与任务和有关技术标准的规定有较大差距（8-12分）；不符合任务和有关技术标准的规定（0分）
	

	合     计
	

	报告质量等级

评分标准
	优秀≥90分，　　　75分≤良好＜90分，

60分≤合格＜75分，　　不合格＜60分。
	报告质量等级

	
	
	

	专家组成员：

年    月    日

	主审专家：                         专家组长：

年    月    日


备注：记分办法：表中“具体要求”一栏所列内容为计分单项，如无某一单项内容，则不参加计分，在评分栏注记“无”。“最后得分”=（“合计”÷“参加计分单项标准分之和”）×100。以“最后得分”评定等级。

附录8-3-6

煤炭(煤层气)勘查成果报告质量等级评分表
项目名称: 
	项 目
	考评内容及要求
	得分

	1．报告编写
质量（15分）
	（1）文、图、表齐全完善，相互吻合，复制质量好。5分
	

	
	（2）章节安排齐全合理、层次清楚、结论明确。5分
	

	
	（3）客观、真实、全面反映项目工作成果。5分
	

	2．资料与成果质量及吻合程度（30分）
	（1）各项工程、地质工作、物探工作、样品采集和测试工作质量好。6分
	

	
	（2）原始资料和综合整理资料质量好。6分
	

	
	（3）各项资料得到充分、恰当利用。6分
	

	
	（4）报告各项论述的资料依据充分、结论可靠。12分
	

	3．工作部署合理性和任务目标完成情况
（20分）
	（1）技术方法选择和相互配合合理有效。4分
	

	
	（2）工作部署、工程布置合理有效。4分
	

	
	（3）完成项目总体目标任务。6分
	

	
	（4）达到项目预期成果。6分
	

	4．资源量计算的合理性和准确性（15分）
	（1）矿体圈定合理、准确、地质依据充分。5分
	

	
	（2）工业指标、计算方法、计算参数、计算公式选用正确。5分
	

	
	（3）级别和块段划分符合相关标准。5分
	

	5．矿床技术经济概略评价水平（10分）
	（1）对矿床利用的自然条件、技术条件、经济条件及对环境的影响论述客观正确5分
	

	
	（2）技术经济综合评价客观正确。5分
	

	6．综合研究水平（10分）
	（1）全面、系统、准确论述区域、矿区地质矿产特征。3分
	

	
	（2）全面、系统、准确的对勘查区内煤层（含煤性、可采煤层、煤层对比）、煤质及工业用途、煤层气及其他有益矿产的研究程度进行评述。4分
	

	
	（3）全面、系统、客观、准确地对区域资源潜力进行总体评价。3分
	

	合    计
	

	参加计分单项标准分之和
	
	最后得分
	

	报告质量等级评分标准
	优秀≥90分，　　75分≤良好＜90分，
60分≤合格＜75分，　不合格＜60分。
	报告质量等级

	
	
	

	专家组成员：

年  月  日

	  专家组长：                        主审专家：

                                                    　               年  月  日


备注：记分办法：表中“具体要求”一栏所列内容为计分单项，如无某一单项内容，则不参加计分，在评分栏注记“无”。“最后得分”=（“合计”÷“参加计分单项标准分之和”）×100。以“最后得分”评定等级

附录8-3-7

综合研究项目成果报告质量等级评分表
项目名称:                                      项目编号:

	项　　目
	考评内容及要求
	得分

	1．基础（原始）资料是否收集齐全、准确

（15分）
	
	

	2．资料与成果质量及吻合程度

（20分）
	（1）各项工作质量好。4分
	

	
	（2）原始资料和综合整理资料质量好。4分
	

	
	（3）各项资料得到充分、恰当利用。4分
	

	
	（4）报告各项论述的资料依据充分、结论可靠。8分
	

	3．成果报告和综合图件的质量

（25分）
	(1)成果报告章节合理，内容翔实，立论有据，有新发现、新进展、新认识。8分
	

	
	(2) 成果报告文字精炼流畅；文字报告、附图、附表吻合。8分
	

	
	（3）图件设计和编制的准确、合理、完整，具可读性。5分
	

	
	（4）文字报告、附图、附表完备。4分
	

	4．提交的主要地质成果是否符合任务和有关技术标准的规定

（25分）
	（1）工作部署、工程布置合理有效。5分
	

	
	（2）技术方法选择和相互配合合理有效。4分
	

	
	（3）地质成果符合任务书及有关技术标准要求。8分
	

	
	（4）达到项目预期成果。8分
	

	5.地质成果的综合研究水平    （15分）
	
	

	合     计
	

	报告质量等

级评分标准
	优秀≥90分，　　　75分≤良好＜90分，

60分≤合格＜75分，　　不合格＜60分。
	报告质量等级

	
	
	

	专家组成员：

 年    月    日                                   

	主审专家：                         专家组长：

                                                              年    月    日


备注：记分办法：表中如无某一单项内容，则不参加计分，在评分栏注记“无”。“最后得分”=（“合计”÷“参加计分单项标准分之和”）×100。以“最后得分”评定等级

附录8-4
内蒙古自治区地质勘查基金项目

成果报告评审意见书

（小二号宋体）

内地勘基金评字 [2011] MT(或KC…)-01号

（四号宋体）

报告名称：（四号宋体）

项目编号：（四号宋体）

任务书编号：（四号宋体）

承担单位：（四号宋体）

项目负责人：（四号宋体）

报告编写人：（四号宋体）

总工程师：（四号宋体）

单位负责人：（四号宋体）
评审日期：（四号宋体）

内蒙古自治区地质勘查基金管理中心

年  月  日

	评 审 意 见 

	一、任务来源、主要工作内容及目标 
二、工作起止时间
三、完成的实物工作量

四、主要成果、成绩
五、存在问题及建议 

六、评定等级 

七、结语 

       主审专家：               专家组长： 

　　　

　　　　　　　　　　　年  　　月　　  日



	内蒙古自治区地质勘查基金项目成果报告评审专家组名单
  项目名称：                          项目编号：

	序号
	职   务
	姓  名
	技术职称
	专 业
	工 作 单 位
	签  名

	1
	组   长
	
	
	
	
	

	2
	主   审
	
	
	
	
	

	3
	成   员
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	


附录9  资金拨付的申请

附录9-1  内蒙古自治区地质勘查基金项目实施进度情况说明

附录9-2  内蒙古自治区地质勘查基金项目进度款拨付申请表

附录9-3  内蒙古自治区地质勘查基金项目实施进度情况表

附录9  关于×××项目资金拨付的申请
关于×××项目资金拨付的申请

内蒙古自治区地质勘查基金管理中心

我单位承担的“×××”项目是内蒙古自治区××年度公开中标基金项目（或委托）。截至目前已完成了全部工作任务的××%（详见表1，2）。按照内蒙古自治区地质勘查基金管理办法及勘查合同规定，我单位申请拨付该项目续拨进度款。本次申请资金××万元，申请比例××%。

妥否，请批准

项目承担单位（签章）

年   月   日

附录9-1  内蒙古自治区地质勘查基金项目实施进度情况说明
×××项目实施进度情况说明

一、项目基本情况

项目性质、任务书、总体目标任务、总经费预算、年度经费及经费调整情况概述。
二、项目实施情况

工作进展、实物工作量完成情况及（取得的地质成果）

1．项目工作进展情况

附：实物工作量完成情况一览表

2.绩效评价 

项目取得的地质成果（简述）

三、项目经费预算执行情况

四、项目经费支出使用情况

五、项目经费管理情况评价
六、其他需说明的问题

附录9-2  内蒙古自治区地质勘查基金项目进度款拨付申请表

内蒙古自治区地质勘查基金项目进度款拨付申请表

	填写单位申请
	项目名称
	

	
	项目编号
	

	
	项目承担单位
	

	
	项目承担单位财务事项
	

	
	
	

	
	
	

	
	项目进度款拨款付申请

	
	项目总预算（万元）
	已完成预算
	已拨付资金
	本次申请拨付
进度款
	剩余资金

	
	
	数额（万元）
	比例（%）
	数额（万元）
	比例（%）
	资金到账时间
	数额（万元）
	比例（%）
	数额（万元）
	比例（%）

	
	1
	3
	4=3÷1
	5
	6=5÷1
	
	7
	8=7÷1
	9
	10=9÷1

	
	项目承担单位法人代表
（签名）  

              年   月   日                          
	项目承担单位
（签章）

                         年   月   日      

	
	
	

	
	
	

	基金中心项目主管科室及财务科
意见
	基金中心项目主管科室负责人

    （签名）：

             年    月    日
	

基金中心财务科负责人（签名）：

          
                          年    月    日

	基金
管理
中心
意见
	基金中心财务分管领导
（签名）：

                                                    （基金中心公章）                           
                                                      年    月    日

	注：本表一式2份，基金管理中心签署意见后留存1份，返回项目承担单位1份


附录9-3  内蒙古自治区地质勘查基金项目实施进度情况表

内蒙古自治区地质勘查基金项目实施进度情况表

	（     年    月    日）

	项目名称：

	项目编码：

	项目承担单位：

	工作手段及费用
	技术条件
	已完成工作量
	预算标准（元）
	已完成预算（万元）
	备注

	
	
	计量单位
	工作量
	
	
	

	甲
	乙
	丙
	1
	2
	3
	

	合计
	
	
	
	
	
	

	一、主要工作手段费用
	
	
	
	
	
	

	（一）物探
	
	
	
	
	
	

	    1.磁法
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	(二)化探
	
	
	
	
	
	

	   1.土壤测量
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	（三）钻探
	
	
	
	
	
	

	    1.矿产地质钻探
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	（四）槽探
	
	
	
	
	
	

	 (五)岩矿测试
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	（六）其他地质工作
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	已完成预算比例（合计行第3栏数额÷设计预算数额）：

	承担单位单位意见：（签章）
                                                     年   月   日

	基金中心审核意见

	项目主管科室意见（签名）：

                                   年   月   日
	财务科室意见（签名）：
                
                年   月   日

	注：本表一式2份，基金管理中心签署意见后留存1份，返回项目承担单位1份

	


附录10  地质勘查基金项目资金使用监督检查

附录10-1  内蒙古自治区地质勘查基金项目资金使用情况报告
附录10-2  项目经费使用情况检查专家底稿

附录10-1
内蒙古自治区
地质勘查基金项目资金使用情况报告

（二号宋体）

	项目名称:
	（四号宋体）



	承担单位:
	（四号宋体）



	任务书编号:
	（四号宋体）



	项目编号:
	（四号宋体）




                                年   月   日

一、项目基本情况

项目性质、任务书、总体目标任务、总经费预算年度经费及经费调整情况概述。

二、项目实施情况

工作进展、实物工作量完成情况及取得的地质成果

1.项目工作进展情况

附：实物工作量完成情况一览表

2.项目取得的地质成果（简述）

三、项目经费预算执行情况

四、项目经费支出使用情况

五、项目经费管理情况评价
六、存在的主要问题与整改建议 

附表                                            项目经费使用情况表

	内 容
	项目预算（元）
	项目实际支出（元）
	预算执行率

（%）

	
	合  计
	年
	合  计
	年
	

	甲
	1
	2
	4
	5
	7

	一、工作手段合计
	
	
	
	
	

	地形测绘
	
	
	
	
	

	地质测量
	
	
	
	
	

	物探
	
	
	
	
	

	化探
	
	
	
	
	

	遥感
	
	
	
	
	

	海洋地质
	
	
	
	
	

	钻探
	
	
	
	
	

	坑探
	
	
	
	
	

	浅井
	
	
	
	
	

	槽探
	
	
	
	
	

	岩矿试验
	
	
	
	
	

	其他地质工作
	
	
	
	
	

	工地建筑
	
	
	
	
	

	二、费用支出合计
	
	
	
	
	

	人员费
	
	
	
	
	

	专用仪器设备购置费
	
	
	
	
	

	能源材料费
	
	
	
	
	

	外协费
	
	
	
	
	

	用地及青苗补偿费
	
	
	
	
	

	差旅费
	
	
	
	
	

	会议费
	
	
	
	
	

	管理费
	
	
	
	
	

	其他相关费用
	
	
	
	
	


附录10-2
自治区地质勘查基金项目经费使用情况

检查专家工作底稿

（二号宋体）
               项目承担单位:（四号宋体）
               组织检查单位:（四号宋体）

               检查工作时间:（四号宋体）

年     月     日

检查组成员名单

	项目名称：

	检查组职务
	姓 名
	技术职称
	专  业
	单  位
	签  名

	组  长
	
	
	
	
	

	成  员（主审）
	
	
	
	
	

	成  员
	
	
	
	
	

	成  员
	
	
	
	
	

	成  员
	
	
	
	
	


项目经费预算与实际支出情况表

	项目名称：
	
	                 单位:万元

	内    容
	设计预算
	实际支出
	完成率（％）
	检查评价

	
	合计
	20××年
	20××年
	20××年
	合计
	20××年
	20××年
	20××年
	
	

	甲
	1
	3
	4
	
	5
	7
	
	8
	9
	

	工作手段合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	地形测绘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	地质测量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	物探
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	化探
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	遥感
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	钻探
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	坑探
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	浅井
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	槽探
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	岩矿试验
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他地质工作
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工地建筑
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    专家签字：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


项目经费费用实际支出情况表

	项目名称：
	
	          单位:万元

	内    容
	实际支出数
	检查

	
	
	评价

	
	合计
	20××年
	20××年
	20××年
	

	甲
	1
	2
	3
	4
	5

	费用支出合计
	
	
	
	
	

	人员经费
	
	
	
	
	

	专用仪器设备购置费
	
	
	
	
	

	能源材料费
	
	
	
	
	

	外协费
	
	
	
	
	

	用地及青苗补偿费
	
	
	
	
	

	差旅费
	
	
	
	
	

	会议费
	
	
	
	
	

	管理费
	
	
	
	
	

	其他相关费用
	
	
	
	
	

	其中:评审验收费
	
	
	
	
	

	劳务费
	
	
	
	
	

	其他
	
	
	
	
	

	    专家签字:
	
	
	
	
	


会计凭证主要事项抽查记录表

	项目名称：
	

	序号
	时间
	凭证号
	摘要事项
	科目
	金额(元)
	问题及核实情况
	备注

	
	年
	月
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	   专家签字:                                                                                                    


项目主要工作量完成情况表

	项目名称：

	工作项目
	计量单位
	项目设计工作量
	实际完成工作量
	完成率(%)
	备注

	
	
	合计
	20××年
	20××年
	20××年
	合计
	20××年
	20××年
	20××年
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  专家签字:                                                                           


项目外协工程合同管理及经费执行情况检查表

	项目名称：
	
	
	
	
	
	
	
	单位：万元

	外协工程内容
	外协单位
	外协工作量
	合同单价
	合同或协议经费
	结算工作量
	结算单价
	结算经费
	检查评价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	计量单位
	工作量
	
	
	
	
	
	

	甲
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	合  计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  专家签字:                                                                              

	注：检查评价内容为外协费，预付款支出有合同或协议，结算款支出有结算的合法票据，并有工程价款结算单，竣工验收报告等作为附件，且手续齐备， 金额合理，符合国家财经法规及单位现行制度政策。


检查情况总体评价表

	序号
	检查内容
	评价
	备注

	1
	应提交资料的齐全性
	
	

	2
	单位执行的会计制度
	
	

	3
	各种控制制度是否健全
	
	

	4
	是否单独管理、建帐并核算
	
	

	5
	项目是否按工作手段同时按费用归集并核算
	
	

	6
	外协工作是否合规
	
	

	8
	资金（包括配套资金）到位情况
	
	

	9
	工作量完成情况
	
	

	10
	其他
	
	

	总体评价结果
	
	

	  专家签字:  


附录11  项目竣工决算编制说明及要求

附录11-1  内蒙古自治区地质勘查项目竣工财务决算封面
附录11-2  地勘决01表

附录11-3  地勘决02表
附录11-4  地勘决03表
附录11-5  地勘决04表

附录11-6  地勘决05表

附录11-7  竣工决算初审意见书
附录11  项目竣工决算编制说明及要求

一、编制说明的主要内容

    （一）项目基本概况

主要内容包括：项目来源、项目名称、项目编号、项目性质、工作期限、总体目标任务、主要实物工作量、预期成果、总经费预算、各年度经费预算和经费预算调整情况。

    （二）项目组织实施、工作进展以及取得的成果质量

    根据项目任务书、设计预算批复意见、野外验收意见书、地质成果报告验收意见书、资料汇交证明文件等，对项目进展情况、工作量完成情况进行综合评价。包括：设计预算批复时间、评审质量；完成的实物工作量及野外验收时间、评审质量；地质成果报告审查时间、评审质量和取得的主要地质成果等。

    （三）项目预算安排、预算执行和预算调整情况，以及预算执行差异性及原因分析

对于项目经费预算调整情况，要进行重点说明调整的原因、审批下达的调整文件以及经费预算调整的执行情况。项目经费有其他来源的包括地方财政资金和其他社会资金，都要分别反映项目经费预算的执行情况。项目经费预算有关数据，按照审批的或调整的项目设计经费预算据实填列。

（四）项目经费结余（或超支）情况及原因分析

    （五）项目经费管理及报告编制中存在的问题和建议

    （六）执行的财务会计制度、会计政策、内部控制措施（项目外包工程、协作项目是否履行招投标程序或签订委托合同）

    （七）需要说明的其他重要事项；

    （八）项目经费使用情况自我评价。

二、成本、费用归集及要求 

根据内蒙古自治区财政厅、国土厅有关地质勘查项目资金管理的相关规定和具体要求，为了进一步强化预算管理，自治区地勘项目经费必须按《地质勘查单位会计制度》核算进行单独核算，按支出经济分类科目和工作手段进行归集。

（一）按支出经济分类科目归集（地勘决01-02表）

按照财政部2007年支出经济分类的要求，自治区地勘项目经费支出应按相应的费用科目进行归集。

人员费：指直接从事项目工作人员的工资性费用。如项目承担单位为财政全额拨款的事业单位，项目组成员的工资费用，应先由单位按照国家规定的标准从事业费中列支，不足部分可用项目经费弥补，不得重复列支。

专用仪器设备费：指项目实施所必需的专用仪器、设备、野外应急装备等购置费。用其他资金安排购置的仪器设备，不得在项目经费中重复列支。用地勘项目专项资金购置的专用仪器设备，必须登记入账，纳入单位固定资产管理。

能源材料费：指项目实施直接耗用的原材料、燃料及动力、专用管材、低值易耗品等费用。

外协费：指项目实施所必需的外协测试、施工、加工、软件研制以及租赁费用。
用地补偿费：指因项目实施过程中占用土地需支付的临时性设施拆建费、临时性土地占用费、青苗树木赔偿费等。

差旅费：指为项目实施而进行的国内调研考察、出野外工作等所发生的交通、住宿等费用。

会议费：指项目实施过程中组织召开的与项目实施有关的专题研究、学术会议的费用。

管理费：指项目承担单位为组织管理项目而支出的各项费用。包括现有仪器设备和房屋使用费或折旧、直接管理人员费用和其他相关管理支出。管理费不得超过项目经费总预算的10％。

其他相关费用：指除上述费用之外与项目实施有关的其他费用。此项费用应严格控制在与项目实施有关的支出范围，在编制预算时应细化到具体内容。

以上各项费用，国家有开支标准的，按国家有关规定执行。

（二）按工作手段支出归集（地勘决03-04表）

根据项目设计预算和项目经费实际支出情况按12项工作手段进行费用归集。

三、不得列入项目支出的费用

（一）应由事业费、基本建设资金、其他专项资金开支的费用；

（二）各种奖金；

（三）归还贷款本息；

（四）投资性支出、捐赠及赞助；

（五）各种罚款、违约金、滞纳金等支出；

（六）与地质勘查项目无关的其他支出。

（各类表格采用Excel格式）

附录11-1  内蒙古自治区地质勘查项目竣工财务决算封面

内蒙古自治区地质勘查项目

竣工财务决算

项目名称：

项目编号：
承担单位（章）：
单位负责人：
财务负责人：
编制人：
联系电话：
 年     月     日

附录11-2 地勘决01表

	
	
	
	
	
	地勘决01表

	内蒙古自治区地质勘查项目预算收支情况汇总表

	
	
	
	
	
	单位：元

	项     目
	金   额
	备注

	
	合  计
	2005年
	2006年
	2007年
	2008年
	

	一、预算数
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	    1、自治区地质勘查项目资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	    2、地方政府配套资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	    3、其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	二、支出数
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	三、结余
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	填表人：


附录11-3 地勘决02表

	
	
	
	
	
	地勘决02表

	内蒙古自治区地质勘查项目经费支出明细表

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	单位：元

	项 目 费 用
	支 出 数
	备 注

	
	合计
	2005年
	2006年
	2007年
	2008年
	

	合   计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人员费
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	专用仪器设备费
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	能源材料费
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	外协费
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	用地补偿费
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	差旅费
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	会议费
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	管理费
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	其他相关费
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	其中：评审验收费
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	        劳务费
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	        其  他
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	填表人：
	　
	　
	　
	　
	　
	　


	附录11-4 地勘决03表

	
	
	
	
	
	
	地勘决03表

	内蒙古自治区地质勘查项目经费使用情况工作手段支出明细表                                                     

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	单位：元

	工作手段
	项目预算
	支出情况
	预算执行%
	超支或

结余
	备    注

	
	合计
	2006年
	2007年
	合计
	2006年
	2007年
	
	
	

	总计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	地形测绘
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	地质测量
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	物探
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	化探
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	遥感
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	槽探
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	浅井
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	坑探
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	钻探
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	岩矿测试
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	其他地质工作
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	工地建筑
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　编表人：
	　


	附录11-5 地勘决04表

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	地勘决04表

	内蒙古自治区地质勘查项目项目实物工作量完成情况表

	工作手段
	计量单位
	设计预算工作量
	实际完成工作量
	完成程度%
	备   注

	
	
	合计
	2004年
	2005年
	2006年
	2007年
	合计
	2004年
	2005年
	2006年
	2007年
	　
	　

	一、地形测绘
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	  1……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	  2……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	二、地质测量
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	  1……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	  2……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	三、物探
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	  1……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	  2……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	四、化探
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	  1……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	  2……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	五、遥感
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	六、槽探
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	七、浅井
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	八、坑探
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	九、钻探
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	十、岩矿测试
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	  1……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	  2……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	编表人：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      说明：①地形测绘、地质测量、物探、化探按具体手段分别填列；    ②岩矿测试填列任务书中及主要分析样品。


附录11-6 地勘决05表

	
	
	
	
	
	
	
	地勘决05表

	                         项目外协费用支出表

	外协工作手段
	外协单位
	工作量
	经费（万元）
	备注

	
	
	设计工作量
	完成工作量
	外协工作量
	预算经费
	外协费用
	

	1、
	
	
	
	
	
	
	

	2、
	
	
	
	
	
	
	

	3、
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	项目总经费（万元）
	

	外协比例（%）
	


	附录11-7  竣工决算初审意见书

	内蒙古自治区地质勘查项目

竣工决算初审意见书

	

	

	             〔        年 〕经初验书    号            金额单位：  元

	承担单位
	　

	项目名称
	　
	项目编号
	　

	项目类别
	　
	起止时间
	　

	初审单位
	　
	初审时间
	　

	项目经费
	预  算
	支  出
	结  余

	
	　
	　
	　

	项目经费使用情况综合评价
	一、总体评价
　
　

二、问题及建议
三、验收结论
　
　

　

　

	初审意见
	通过
	　
	初审专家（签字）：
　
　
年  月  日

	
	不通过
	
	


附录12  资料汇交管理办法及要求

附录12-1：内蒙古自治区地质勘查基金项目资料汇交证明
附录12-2：内蒙古自治区地质勘查基金项目资料汇交补充修改通知书

附录12-3：内蒙古自治区地质勘查基金项目资料汇交延期申请书


附录12 地质矿产勘查项目资料汇交管理办法及要求
一、资料汇交与管理
(一)为加强项目的资料汇交与管理，根据有关管理制度和规定，制定本办法。

(二)需要向基金中心汇交的资料包括成果资料（包括地质档案文件目录、著录表、涉密地质资料登记表、实物地质资料登记表、电子文件登记表、载体外标签等）、原始资料及相应的电子文档或文件。具体按中华人民共和国档案行业标准“原始地质资料立卷归档规则（DA/T 41-2008）”、《成果地质资料电子文件汇交格式要求》（国土资发【2006】210号），或者按照《国土资源部关于加强地质资料管理的通知》(国土资规【2017】1号)要求，并参照《固体矿产勘查报告格式规定》（DZ/T0131-94）执行。

提交单位应在下达成果报告评审意见书后汇交成果报告，在下达原始地质资料野外验收意见书后汇交原始地质资料，原始资料汇交前，应按照国土资规【2017】1号中附件1要求扫描纸质原始资料，以备向内蒙古自治区国土资源信息院汇交资料。
（三）项目承担单位为成果资料汇交单位，负责本单位成果资料和原始资料的汇交工作。成果资料汇交单位应在成果报告审查意见书下发之日起30日内，向基金管理中心汇交成果资料纸介质一份及其电子文档一式二份，同时汇交原始资料及其电子文件光盘一式两份。

（四）提交的原始地质资料和成果地质资料经验收合格后，基金中心向资料汇交单位出具地质矿产勘查资料汇交证明（附录12-1）；验收不合格的,出具地质矿产勘查资料汇交补充修改通知书（附录12-2）,限期补充或修改。

（五）确因不可抗力，无法按期汇交成果资料的，应在汇交期限届满之日前10日内向基金中心提出延期汇交申请，填写地质矿产勘查资料延期汇交申请书（附录12-3）。基金中心应在收到申请后5个工作日内作出是否批准的决定，并通知申请单位。

（六）立项材料、设计、报告的编写格式按管理办法要求执行。封面、内衬、装订物不得使用塑料制品和铁制品，一律胶粘，原始资料要求胶粘线缝。

二、

成果地质资料纸介质汇交要求

汇交的成果资料内容应与项目成果报告认定意见书中的资料种类、数量一致。

1.纸张

（1）正文、附表、附件等纸质资料规格为21.0cm×29.7cm（A4），特殊情况可为29.7cm×42.0cm（A3）。
（2）
附图册纸质资料规格为21.0cm×29.7cm（A4）或29.7cm×42.0cm（A3）；超A3的图件应作为单独附图。A4规格图件与A3规格图件混合装订时，A3规格图件不应超过4张。
（4）单张附图无论幅面大小，图边应留2—4 cm宽的空白，附图可折叠成21.0cm×29.7cm（A4）的手风琴状，图签应放在右下角，折在外面。

（5）其他类纸质资料应以21.0cm×29.7cm（A4）为准。

2.封面、扉页
（1）文字报告的封面应包含地质矿产勘查项目名称、提交单位名称以及报告评审年月等；左上角标注“内蒙古自治区地质矿产勘查项目成果报告”，简装本不加装内封面。

（2）文字报告的扉页应包括地质矿产勘查项目名称、项目编码、任务书编号、工作起止时间、项目负责人、报告编写人、单位负责人、总工程师、承担单位、提交时间、实施单位，并加盖汇交单位公章、单位负责人、总工程师印章。如任务书规定有协作单位时，应加盖协作单位公章。

3.在正文目录前应加不超过400字的内容摘要。固体勘查报告应按《固体矿产勘查报告格式规定》（DZ/T0131-94）要求编制，其它报告应按国土资发【2006】68号文要求编制。
4.正文、附图、附表、附件的目录编制格式按照《固体矿产勘查报告格式规定》（DZ/T0131-94）要求编制，评审类、其它类目录编制参照上述要求，其分类应与《成果地质资料电子文件汇交格式要求》（国土资发【2006】210号）中规定的成果地质资料电子文件类别相符。
5.单独成册的附表、附件封面、题名页、目录应符合《固体矿产勘查报告格式规定》（DZ/T0131-94）要求，与报告合订一册者应在正文相应的目录后注明“合订一册”。评审类、其它类单独成册者应有封面和目录。





6．报告开本幅面原则上按照《固体矿产勘查报告格式规定》（DZ/T0131-94）中所列GB788标准的A系列要求执行，允许偏差±1—2mm。
7.制印

（1）制印方式应采用胶印方式或采用激光打印，纸质一般要求在70克以上中性纸；大幅面附图（A3以上）可采用喷墨打印，纸质应采用高质量绘图纸。

（2）文字、图件生成及打印精度应在300dpi以上。

（3）制印的纸质资料应清晰、完整。

8.包装、封面和装订

（1）装订厚度一般不超过20mm。
（2）封面、内衬、装订物不得使用塑料制品和铁制品，一律胶粘，原始资料要求胶粘线缝。
（3）装订固定物不得高于文件厚度。
9.汇交的每件成果地质资料和原始地质资料均应加盖提交单位公章，原始地质资料还应加盖档案章，标明档案号、类别代字、顺序号并与地质档案文件目录一致。
二、电子文件汇交要求

1.所有汇交的电子文档应以档案级光盘【符合《电子文件归档光盘技术要求和应用规范》（DA/T38 - 2008）要求】刻录。
2.电子文档以项目编号命名。
三、资料盒要求

汇交的纸质地质资料均要立卷，卷盒外表面规格为310mm×220mm，脊背厚度可根据需要设定。卷盒采用220g以上的单层无酸牛皮纸板双裱压制，不得使用塑料、纸袋等易老化、破损材料。
附录12-1

内蒙古自治区地质勘查基金项目

资料汇交证明
（基金中心）资收字[20**]***号
×××××单位  : 

你单位承担的     ×××××项目                 （项目编码：        ）所形成的地质矿产勘查资料   ×××××   ,于     年  月  日汇交到内蒙古自治区地质勘查基金管理中心。经检查汇交资料符合要求。

现予以接收,特此证明。

内蒙古自治区地质勘查基金管理中心(章)

年   月   日
附录12-2

内蒙古自治区地质勘查基金项目
资料汇交补充修改通知书

（基金中心）资（*）修字[20**]***号
×××××单位  :
你单位于     年  月  日汇交的  ×××××项目（项目编码：         ）地质矿产勘查成果资料，经检查不符合要求，现暂不予接收。

1、 存在问题：

二、补充、修改要求：

请按本通知要求补充、修改后于      年   月   日前重新汇交，并提交修改情况说明。

内蒙古自治区地质勘查基金管理中心
(资料管理专用章)

年   月   日
附录12-3

内蒙古自治区地质勘查基金项目
资料汇交延期申请书

	汇交单位
	

	工作项目名称
	

	项目编码
	
	任务书编号
	

	联

系

方

式
	地  址
	
	联系人
	

	
	邮政编码
	
	电   话
	

	汇

交

时

间
	应汇交时间
	

	
	申请汇交时间
	

	申

请

延

期

理

由


	申请单位（章）

年   月   日

	管

理

单

位

意

见
	内蒙古自治区地质勘查基金管理中心(章)

年   月   日


	备注
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